



PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur : Rectorat de l'Académie de Dijon – Direction Régionale Immobilière (DRI) dri-dijon@region-academique-bourgogne-franche-comte.fr

OBJET DU PLANNING

Le présent planning prévisionnel détaille les étapes d'exécution des travaux de rénovation et entretien des façades du Campus Canopé à Dijon, répartis sur une durée de 3 ans, avec 4 interventions successives, planifiées durant les mois de mai, juin et juillet de chaque année.

Chaque intervention comprendra systématiquement les mêmes postes de travaux :

- Installation de chantier et sécurisation des zones
- Réparations ou remplacements des éléments dégradés
- Finalisation des travaux et interventions secondaires
- Nettoyage et remise en état des zones

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX (2025 - 2028)

Phase	Désignation	Période propice	Année
N0	Consultation des entreprises et mise en concurrence	Février - Mars	2025
N0	Analyse des offres et attribution du marché	Avril	2025
N0	Signature du marché et préparation de chantier	Mai	2025
N1	Installation de chantier et sécurisation des zones	Mai - Juin	2025
N1	Réparations ou remplacements des éléments dégradés (Zone 1)	Mai - Juillet	2025
N1	Finalisation des travaux et nettoyage (Zone 1)	Juillet	2025
N2	Installation de chantier et sécurisation des zones	Mai - Juin	2026
N2	Réparations ou remplacements des éléments dégradés (Zone 2)	Mai - Juillet	2026
N2	Finalisation des travaux et nettoyage (Zone 2)	Juillet	2026
N3	Installation de chantier et sécurisation des zones	Mai - Juin	2027
N3	Réparations ou remplacements des éléments dégradés (Zone 3)	Mai - Juillet	2027
N3	Finalisation des travaux et nettoyage (Zone 3)	Juillet	2027
N4	Installation de chantier et sécurisation des zones	Mai - Juin	2028
N4	Réparations ou remplacements des éléments dégradés (Zone 4)	Mai - Juillet	2028
N4	Finalisation des travaux et réception définitive	Juillet	2028

ENGAGEMENT SUR LES DÉLAIS

- Travaux réalisés sur une période de 3 ans, en 4 interventions successives, couvrant l'ensemble des façades.
- Délai total d'exécution des interventions annuelles : 3 mois maximum par année.
- Pénalités de retard : 200 € par jour de retard.