

ETUDE DE DECONNEXION DU RESEAU D'EAU PLUVIALE  
PLANNING PREVISIONNEL

03/02/2025

**HYPOTHESES** Lancement de la consultation fin janvier  
Un bureau d'étude pour l'étude sur les 4 groupements HCL  
Démarrage de l'étude sur le site suivant lancé au plus tard lorsque la phase 1 a été rendue  
Délais d'étude pour 1 site = 6 mois (phase 1 : 3 mois ; validation HCL : 2 mois; phase 2 : 3 mois)

N°OP	Intitulé OP	site	2025												2026												2027				OBSERVATIONS
			J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	
S24-06	Etude de déconnexion du réseau d'eau pluviale	HCR																													
S24-06	Etude de déconnexion du réseau d'eau pluviale	GHE																													
S24-06	Etude de déconnexion du réseau d'eau pluviale	HEH																													
S24-06	Etude de déconnexion du réseau d'eau pluviale	HLS																													Durée totale de l'étude : 20 mois

**LEGENDE :** MISE EN PLACE DU CADRE DE L'ETUDE  
CONSULTATION + CHOIX DU BUREAU D'ETUDES  
**ETUDE PHASE 1**  
PHASE DE VALIDATION HCL  
ETUDE PHASE 2  
RENDU FINAL DES ETUDES ET SOLUTIONS OPERATIONNELLES