

Op pluri - PPI Ascenseurs - Phase 2 Printemps 2027

Nom de la tâche		Commentaires	Début	Durée	Durée sms	Fin	2025				2026				2027				2028			
							T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
26	▢ ▶ ETUDES Groupe 1	Durée : 5.2 mois env.	Lun 02-Juin-2025	112j	23,0	Ven 07-Nov-2025																
27	▢ Phase "AVP"	Durée : 4.2 mois env.	Lun 02-Juin-2025	89j	18,3	Mar 07-Oct-2025																
28	Etudes et établissement de l'AVP _____Planning : 9 semaines	Durée : 2 mois env.	Lun 02-Juin-2025	43j	9,0	Ven 01-Août-2025																
29	⬢ Mois d'Août 2025	ATTENTION MOIS D'AOUT	Lun 28-Juil-2025	24j	5,0	Ven 29-Août-2025																
30	Relecture		Lun 25-Août-2025	10j	2,0	Ven 05-Sept-2025																
31	Validation de l'A.P.D.		Lun 08-Sept-2025	5j	1,0	Ven 12-Sept-2025																
32	Rapport aux questeurs		Lun 15-Sept-2025	5j	1,0	Ven 19-Sept-2025																
33	Relecture Direction Ressources et Moyens (Q.A.J.)		Lun 22-Sept-2025	5j	1,0	Ven 26-Sept-2025																
34	Relecture S.G.Q.		Lun 22-Sept-2025	10j	2,0	Ven 03-Oct-2025																
35	⬢ Questure pour la validation de l'APD + demande autorisation des consulter des entreprises		Mar 07-Oct-2025	0	0,1	Mar 07-Oct-2025																
36	_____Marge disponible	0.2 mois env.																				
37	▢ Phase "Pro/DCE"	Durée : 0.8 mois env.	Lun 13-Oct-2025	20j	4,0	Ven 07-Nov-2025																
38	Etudes et établissement du "Pro/DCE" _____Planning : 3 semaines	Durée : 0.6 mois env.	Lun 13-Oct-2025	15j	3,0	Ven 31-Oct-2025																
39	Relecture et Validation de la phase "Pro"		Lun 03-Nov-2025	5j	1,0	Ven 07-Nov-2025																
40	_____Marge disponible	0.1 mois env.																				
41	▢ ▶ RECHERCHE Entreprises Groupe 1	Durée : 3.6 mois env.	Lun 10-Nov-2025	77j	16,0	Ven 27-Fév-2026																
42	▢ Consultation / analyse des offres des entreprises	Durée : 2.4 mois env.	Lun 10-Nov-2025	52j	11,0	Ven 23-Jan-2026																
43	⬢ Envoi de l'annonce / Mise à disposition du DCE Ent.		Lun 10-Nov-2025	0		Lun 10-Nov-2025																
44	Délais de réponse	35 jours	Mer 12-Nov-2025	23j	4,7	Ven 12-Déc-2025																
45	⬢ DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES Ent.		Lun 15-Déc-2025	0		Lun 15-Déc-2025																
46	Analyse des offres Entreprises		Lun 15-Déc-2025	29j	6,0	Ven 23-Jan-2026																
47	▢ Choix / Attribution des marchés des entreprises	Durée : 1.1 mois env.	Lun 26-Jan-2026	25j	5,0	Ven 27-Fév-2026																
48	Rapport aux questeurs		Lun 26-Jan-2026	5j	1,0	Ven 30-Jan-2026																
49	Relecture Direction Ressources et Moyens (Q.A.J.)		Lun 02-Fév-2026	5j	1,0	Ven 06-Fév-2026																
50	Relecture S.G.Q.		Lun 02-Fév-2026	10j	2,0	Ven 13-Fév-2026																
51	⬢ Questure sur le choix des entreprises		Mar 17-Fév-2026	0	-	Mar 17-Fév-2026																
52	Information des ent. (et délai mini. de recours)	9 jours	Mer 18-Fév-2026	8j	1,7	Ven 27-Fév-2026																
53	_____Marge disponible	0.1 mois env.																				
54	▢ ▶ TRAVAUX Groupe 1	Durée : 6.6 mois env.	Lun 02-Mars-2026	145j	29,0	Ven 18-Sept-2026																
55	▢ OS "Travaux"		Lun 02-Mars-2026	0	-	Lun 02-Mars-2026																
56	▢ Préparation de chantier	Durée : 2 mois env.	Lun 02-Mars-2026	45j	9,0	Ven 01-Mai-2026																
57	▢ Commande du matériel	Durée : 2.7 mois env.	Lun 20-Avr-2026	60j	12,0	Ven 10-Juil-2026																
58	▢ Travaux ETE 2026	Durée : 2 mois env.	Lun 13-Juil-2026	45j	9,0	Ven 11-Sept-2026																
59	▢ Réception des travaux		Lun 14-Sept-2026	5j	1,0	Ven 18-Sept-2026																
60	-																					
61	▢ ▶ ETUDES Groupe 2	Durée : 4.5 mois env.	Lun 05-Jan-2026	100j	20,0	Ven 22-Mai-2026																
62	▢ Phase "AVP"	Durée : 3.5 mois env.	Lun 05-Jan-2026	76j	15,3	Mar 21-Avr-2026																
63	Etudes et établissement de l'AVP _____Planning : 9 semaines	Durée : 2 mois env.	Lun 05-Jan-2026	45j	9,0	Ven 06-Mars-2026																
64	Relecture		Lun 09-Mars-2026	10j	2,0	Ven 20-Mars-2026																
65	Validation de l'A.P.D.		Lun 23-Mars-2026	5j	1,0	Ven 27-Mars-2026																
66	Rapport aux questeurs		Lun 30-Mars-2026	5j	1,0	Ven 03-Avr-2026																
67	Relecture Direction Ressources et Moyens (Q.A.J.)		Lun 06-Avr-2026	5j	1,0	Ven 10-Avr-2026																
68	Relecture S.G.Q.		Lun 06-Avr-2026	10j	2,0	Ven 17-Avr-2026																

	Nom de la tâche	Commentaires	Début	Durée	Durée sms	Fin	2025				2026				2027				2028			
							T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
69	♦ Questure pour la validation de l'APD + demande autorisation des consulter des entreprises		Mar 21-Avr-2026	0	0,1	Mar 21-Avr-2026																
70	— Marge disponible	0,2 mois env.																				
71	▣ Phase "Pro/DCE"	Durée : 0,8 mois env.	Lun 27-Avr-2026	20j	4,0	Ven 22-Mai-2026																
72	Etudes et établissement du "Pro/DCE" — Planning : 3 semaines	Durée : 0,6 mois env.	Lun 27-Avr-2026	15j	3,0	Ven 15-Mai-2026																
73	Relecture et Validation de la phase "Pro"		Lun 18-Mai-2026	5j	1,0	Ven 22-Mai-2026																
74	— Marge disponible	0,5 mois env.																				
75	▣ ► RECHERCHE Entreprises Groupe 2	Durée : 3,8 mois env.	Lun 08-Juin-2026	85j	17,0	Ven 02-Oct-2026																
76	▣ Consultation / analyse des offres des entreprises	Durée : 2,4 mois env.	Lun 08-Juin-2026	55j	11,0	Ven 21-Août-2026																
77	♦ Envoi de l'annonce / Mise à disposition du DCE Ent.		Lun 08-Juin-2026	0		Lun 08-Juin-2026																
78	Délais de réponse	35 jours	Mar 09-Juin-2026	24j	4,9	Ven 10-Juil-2026																
79	♦ DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES Ent.		Lun 13-Juil-2026	0		Lun 13-Juil-2026																
80	Analyse des offres Entreprises		Lun 13-Juil-2026	30j	6,0	Ven 21-Août-2026																
81	◊ Mois d'Août 2026	ATTENTION MOIS D'AOUT	Lun 27-Juil-2026	25j	5,0	Ven 28-Août-2026																
82	▣ Choix / Attribution des marchés des entreprises	Durée : 1,3 mois env.	Lun 24-Août-2026	30j	6,0	Ven 02-Oct-2026																
83	Rapport aux questeurs		Lun 24-Août-2026	5j	1,0	Ven 28-Août-2026																
84	Relecture Direction Ressources et Moyens (Q.A.J.)		Lun 31-Août-2026	5j	1,0	Ven 04-Sept-2026																
85	Relecture S.G.Q.		Lun 31-Août-2026	10j	2,0	Ven 11-Sept-2026																
86	♦ Questure sur le choix des entreprises		Mar 15-Sept-2026	0	-	Mar 15-Sept-2026																
87	Information des ent. (et délai mini. de recours)	11 jours	Lun 21-Sept-2026	10j	2,0	Ven 02-Oct-2026																
88	— Marge disponible	0,1 mois env.																				
89	▣ ► TRAVAUX Groupe 2	Durée : 7 mois env.	Lun 05-Oct-2026	155j	31,0	Ven 07-Mai-2027																
90	► OS "Travaux"		Lun 05-Oct-2026	0	-	Lun 05-Oct-2026																
91	◊ Préparation de chantier	Durée : 2 mois env.	Lun 05-Oct-2026	45j	9,0	Ven 04-Déc-2026																
92	◊ Commande du matériel	Durée : 2,7 mois env.	Lun 07-Déc-2026	60j	12,0	Ven 26-Fév-2027																
93	◊ Travaux PRINTEMPS 2027	Durée : 2 mois env.	Lun 01-Mars-2027	45j	9,0	Ven 30-Avr-2027																
94	• Réception des travaux		Lun 03-Mai-2027	5j	1,0	Ven 07-Mai-2027																
95	-																					
96	▣ ► ETUDES Groupe 3	Durée : 6,8 mois env.	Lun 22-Mars-2027	150j	30,0	Ven 15-Oct-2027																
97	▣ Phase "AVP"	Durée : 3,5 mois env.	Lun 22-Mars-2027	76j	15,3	Mar 06-Juil-2027																
98	Etudes et établissement de l'AVP — Planning : 9 semaines	Durée : 2 mois env.	Lun 22-Mars-2027	45j	9,0	Ven 21-Mai-2027																
99	Relecture		Lun 24-Mai-2027	10j	2,0	Ven 04-Juin-2027																
100	Validation de l'A.P.D.		Lun 07-Juin-2027	5j	1,0	Ven 11-Juin-2027																
101	Rapport aux questeurs		Lun 14-Juin-2027	5j	1,0	Ven 18-Juin-2027																
102	Relecture Direction Ressources et Moyens (Q.A.J.)		Lun 21-Juin-2027	5j	1,0	Ven 25-Juin-2027																
103	Relecture S.G.Q.		Lun 21-Juin-2027	10j	2,0	Ven 02-Juil-2027																
104	♦ Questure pour la validation de l'APD + demande autorisation des consulter des entreprises		Mar 06-Juil-2027	0	0,1	Mar 06-Juil-2027																
105	◊ Mois d'Août 2027	ATTENTION MOIS D'AOUT	Lun 02-Août-2027	25j	5,0	Ven 03-Sept-2027																
106	— Marge disponible	2,5 mois env.																				
107	▣ Phase "Pro/DCE"	Durée : 0,8 mois env.	Lun 20-Sept-2027	20j	4,0	Ven 15-Oct-2027																
108	Etudes et établissement du "Pro/DCE" — Planning : 3 semaines	Durée : 0,6 mois env.	Lun 20-Sept-2027	15j	3,0	Ven 08-Oct-2027																
109	Relecture et Validation de la phase "Pro"		Lun 11-Oct-2027	5j	1,0	Ven 15-Oct-2027																
110	— Marge disponible	0,1 mois env.																				
111	▣ ► RECHERCHE Entreprises Groupe 3	Durée : 3,8 mois env.	Lun 18-Oct-2027	85j	17,0	Ven 11-Fév-2028																
112	▣ Consultation / analyse des offres des entreprises	Durée : 2,4 mois env.	Lun 18-Oct-2027	55j	11,0	Ven 31-Déc-2027																
113	♦ Envoi de l'annonce / Mise à disposition du DCE Ent.		Lun 18-Oct-2027	0		Lun 18-Oct-2027																
114	Délais de réponse	35 jours	Mar 19-Oct-2027	24j	4,9	Ven 19-Nov-2027																

	Nom de la tâche	Commentaires	Début	Durée	Durée sms	Fin	2025				2026				2027				2028				
							T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	
115	♦ DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES Ent.		Lun 22-Nov-2027	0		Lun 22-Nov-2027													♦ DATE LIMITE DE REM				
116	Analyse des offres Entreprises		Lun 22-Nov-2027	30j	6,0	Ven 31-Déc-2027													Analyse des offres Ent				
117	☐ Choix / Attribution des marchés des entreprises	Durée : 1,3 mois env.	Lun 03-Jan-2028	30j	6,0	Ven 11-Fév-2028													Choix / Attribution d				
118	Rapport aux questeurs		Lun 03-Jan-2028	5j	1,0	Ven 07-Jan-2028													Rapport aux questeur				
119	Relecture Direction Ressources et Moyens (Q.A.J.)		Lun 10-Jan-2028	5j	1,0	Ven 14-Jan-2028													Relecture Direction R				
120	Relecture S.G.Q.		Lun 10-Jan-2028	10j	2,0	Ven 21-Jan-2028													Relecture S.G.Q.				
121	♦ Questure sur le choix des entreprises		Mar 25-Jan-2028	0	-	Mar 25-Jan-2028													♦ Questure sur le ch				
122	Information des ent. (et délai mini. de recours)	11 jours	Lun 31-Jan-2028	10j	2,0	Ven 11-Fév-2028													Information des ent.				
123	_____ Marge disponible	0,1 mois env.																					
124	☐ ▶ TRAVAUX Groupe 3	Durée : 7 mois env.	Lun 14-Fév-2028	155j	31,0	Ven 15-Sept-2028													▶ TR/				
125	» OS "Travaux"		Lun 14-Fév-2028	0	-	Lun 14-Fév-2028													» OS "Travaux"				
126	○ Préparation de chantier	Durée : 2 mois env.	Lun 14-Fév-2028	45j	9,0	Ven 14-Avr-2028													○ Préparation d				
127	○ Commande du matériel	Durée : 2,7 mois env.	Lun 17-Avr-2028	60j	12,0	Ven 07-Juil-2028													○ Comma				
128	○ Travaux ETE 2028	Durée : 2 mois env.	Lun 10-Juil-2028	45j	9,0	Ven 08-Sept-2028													○ Tra				
129	• Réception des travaux		Lun 11-Sept-2028	5j	1,0	Ven 15-Sept-2028													• Réc				
130	-																						