

MINISTERE DE LA JUSTICE - DEPARTEMENT DE L'IMMOBILIER DE NANCY - 54 002 NANCY Cedex
RENOVATION ET MISE AUX NORMES DU BÂTIMENT - PHASE n°2 à L'UEMO de CHAUMONT (52)

Planning prévisionnel TCE - PRO ind A

ATELIER D'ARCHITECTURE 52
52000 CHAUMONT

Date : 17-12-2024

	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
TCE	OS Préparation de chantier						OPR Réception
Lot N°1 : DESAMIANPAGE - DEPLOMBAGE	Plan de retrait	Echafaudage Dépose Volets/Gardes corps	Désamiantage - Déplombage	Libération			
Lot N°2 : DEMOLITION - GROS OEUVRE				Reprise support - feuillure Arasement tête de murs	Nettoyage escalier		
Lot N°3 : CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE			Dépose couverture mitoyenne Couverture voisin	Plancher Couverture Brisis	Zinguerie		
Lot N°4 : MENUISERIES EXTERIEURES - INTERIEURES - SERRURERIE		Fabrication châssis	Dépose menuiserie ext Restauration volet - garde corps	Pose garde corps Pose volet Menuiseries intérieures			
Lot N°5 : PLOMBERIE - CHAUFFAGE - ECS				Chauffage / ECS VMC		Mise en service	
Lot N°6 : ELECTRICITE			Installations électriques et finitions organes de commandes			Mise en service	
Lot N°7 : PEINTURES - TENTURE				Isolation sous comble Peinture volet avant repose par le lot menuiserie	Peinture extérieure Peinture intérieur	Nettoyage	