

DSO – Radar météorologique de Cherves - Rénovation des courants forts, des courants faibles et du bâti.et peinture structure avec reprise charpente

CALENDRIER PREVISIONNEL DE L'OPERATION (mis à jour 26-02-25)

Type	Prestation	Délais	Dates prévisionnelles
Marché de maîtrise d'œuvre	<ul style="list-style-type: none"> Finalisation programme technique détaillé Lancement consultation 		14/02/25 Semaine 09 (27/02/2025)
	<ul style="list-style-type: none"> Remise des offres 		Semaine 14 (31/03/2025)
	<ul style="list-style-type: none"> Analyse des offres (auditions éventuelles des candidats) 		Semaines 14/15 (31/03/2025 - 14/04/2025)
	<ul style="list-style-type: none"> Rapport de présentation et courriers aux non-retenus 		Semaines 16/17 (14/04/2025 - 28/04/2025)
	<ul style="list-style-type: none"> Notification du marché 		Semaine 18 (28/04/2025)
	<ul style="list-style-type: none"> AVP (4 semaines) et approbation (2 semaine) Déclaration de Travaux 	1.5 mois	Semaines 18 à 23 (28/04/2025 - 10/06/2025)
	<ul style="list-style-type: none"> PRO (tranche Ferme) y compris EXE Partielle (4 semaines), et approbation (2 semaines) 	1.75 mois	Semaines 24 à 30 (10/06/2025 - 28/07/2025)
	<ul style="list-style-type: none"> DCE (2 semaines) approbation (2 semaines) 	1 mois	Semaines 31 à 34 (28/07/2025 - 25/08/2025)
	<ul style="list-style-type: none"> Consultation travaux (1 mois) 	1 mois	Semaines 35 à 39 (25/08/2025 - 29/09/2025)
	<ul style="list-style-type: none"> Ouverture des offres Analyse des offres et négociation éventuelles Finalisation du rapport d'analyse des offres par le MOE 	1 jour 4 semaines	Semaine 39 (30/09/2025) Semaines 39 à 44 (30/09/2025 - 28/10/2025)
	<ul style="list-style-type: none"> Rapport de présentation et mise au point des marchés Courriers aux candidats non retenus 	2 semaines 2 semaines	Semaines 44/45 (28/10/2025 - 10/11/2025) Semaines 46 à 48 (12/11/2025 - 25/11/2025)
Contrats d'AMO	<ul style="list-style-type: none"> Passation du contrat de CSPS (consultation, notification) Passation du contrat de contrôle technique 	1,5 mois 1,5 mois	PM en temps masqué - semaine 8/ février 2025 PM en temps masqué - semaine 8/ février 2025
Travaux	<ul style="list-style-type: none"> Notification marchés travaux y compris visa Contrôle Budgétaire Réalisation des travaux (y compris période de préparation de 1 mois) 	- 6 mois	25/11/2025 De semaine 48 (26/11/2025 - 07/05/2025)