

Planning travaux - Hôpital Pitié Salpêtrière - secteur stérile hématologie

| N° | Nom de la tâche   | Mois -1   |   |   |   | Mois 1 |   |   |   | Mois 2 |    |    |    | Mois 3 |    |    |    | Mois 4 |    |    |    | Mois 5 |    |    |    | Mois 6 |    |    |    | Mo |    |    |
|----|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|
|    |   | 1   | 2 | 3 | 4 | 5      | 6 | 7 | 8 | 9      | 10 | 11 | 12 | 13     | 14 | 15 | 16 | 17     | 18 | 19 | 20 | 21     | 22 | 23 | 24 | 25     | 26 | 27 | 28 |    | 29 | 30 |
| 1  | Lot 01 - Gros œuvre TCE                                       |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 2  | Etudes exécution  | Etudes exécution  |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 3  | Démolition  | Démolition  |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 4  | Percement TCE   | Percement TCE   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 5  | Création forme de pentes SDB                                  | Création forme de pentes SDB                                  |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 6  | Pose cloison 1 ère peau                                       | Pose cloison 1 ère peau                                       |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 7  | Pose cloison 2ème peau  | Pose cloison 2ème peau  |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 8  | Pose plafond placo  | Pose plafond placo  |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 9  | Pose plafond sur ossature                                     | Pose plafond sur ossature                                     |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 10 | Lot 02 - Menuiserie intérieure agencement                     |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 11 | Etudes exécution  | Etudes exécution  |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 12 | Livraison huisserie   | Livraison huisserie   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 13 | Revêtement mural  | Revêtement mural  |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 14 | Pose porte y compris quincaillerie                            | Pose porte y compris quincaillerie                            |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 15 | Mobilier  | Mobilier  |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 16 | Lot 03 - Revêtement de sol / peinture                         |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 17 | Etudes exécution  | Etudes exécution  |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 18 | Préparation des supports                                      | Préparation des supports                                      |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 19 | Peinture 1 ère couche mur et plafond                          | Peinture 1 ère couche mur et plafond                          |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 20 | Peinture 2 -ème couche mur et plafond                         | Peinture 2 -ème couche mur et plafond                         |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 21 | Préparation des sol   | Préparation des sol   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 22 | Pose sol souple   | Pose sol souple   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 23 | Pose sol dur  | Pose sol dur  |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 24 | Lot 04 - CVC / PLOMBERIE / GTC                                |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 25 | Etudes exécution  | Etudes exécution  |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 26 | Mise en sécurité  | Mise en sécurité  |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 27 | Réseaux de gaine soufflage et extraction y compris calorifuge | Réseaux de gaine soufflage et extraction y compris calorifuge |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 28 | Réseaux hydraulique y compris calorifuge                      | Réseaux hydraulique y compris calorifuge                      |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 29 | Electricité   | Electricité   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 30 | Armoires de traitement d'air                                  | Armoires de traitement d'air                                  |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 31 | Terminaux haut  | Terminaux haut  |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 32 | Réseaux EC/EF/EV y compris calorifuge                         | Réseaux EC/EF/EV y compris calorifuge                         |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 33 | Réseaux EV étage inférieur                                    | Réseaux EV étage inférieur                                    |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 34 | Terminaux   | Terminaux   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 35 | Essais et mise en service                                     | Essais et mise en service                                     |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 36 | Mise a gris / mise à blanc / Qualification                    | Mise a gris / mise à blanc / Qualification                    |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 37 | Lot 05 - Electricité CFO/CFA/SSI                              |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 38 | Etudes exécution  | Etudes exécution  |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 39 | Mise en sécurité  | Mise en sécurité  |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 40 | Chemin de câble   | Chemin de câble   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 41 | Filerie dans chemin de câble                                  | Filerie dans chemin de câble                                  |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 42 | Incorporation dans cloison                                    | Incorporation dans cloison                                    |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 43 | Appareillage dans cloison                                     | Appareillage dans cloison                                     |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 44 | Terminaux haut  | Terminaux haut  |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 45 | Raccordement armoire électrique                               | Raccordement armoire électrique                               |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 46 | Essais et mise en service                                     | Essais et mise en service                                     |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 47 | Lot 06 - Fluides spéciaux                                     |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 48 | Etudes exécution  | Etudes exécution  |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 49 | Mise en sécurité  | Mise en sécurité  |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 50 | Réseaux fluides médicaux                                      | Réseaux fluides médicaux                                      |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 51 | Raccordement GTL  | Raccordement GTL  |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 52 | Essais et mise en service                                     | Essais et mise en service                                     |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 53 |   |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 54 | OPR   | OPR   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 55 | Réception   | Réception   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |