

## Extension de l'EHPAD LE CLOS FLEURI à DONNEMARIE DONTILLY

Planning prévisionnel de l'opération	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32
OS - Signature du marché																																
Période de préparation																																
Travaux de VRD																																
Déplacement des regards EU/EV et EP																																
Travaux de GO																																
Travaux préparatoires																																
Démarches et autorisations																																
Constat d'état des lieux																																
Installation de chantier																																
Clôtures de chantier																																
Terrassement / Implantation et piquetage																																
Aménagé et rempli de machine à pieux																																
Mangroves																																
Mise à la terre																																
Enduit imperméabilisant et étanchéité																																
Longrines en béton armé																																
Dalle portée																																
Isolant sous dalle																																
Chapes																																
Isolant sous chape																																
Superstructure																																
Béton moulé - Ouvrages divers																																
Travaux d'étanchéité																																
Toiture terrasse végétalisée																																
Bande stérile																																
Relevés																																
Chemin de circulation																																
Récupération et évacuation des eaux pluviales																																
Joint de dilatation																																
Sorties de ventilation																																
Croises																																
Dispositifs de sécurité - Gardes corps - Mains courantes																																
Couverlines																																
Support équipement technique																																
Jonction avec le bâtiment existant																																
Travaux de menuiseries extérieures																																
ME 02 - Châssis coulissant vitrés 2 vantaux - 300 x 265 ht																																
ME 03 Châssis fixe vitré 150 x 265 ht																																
ME 04 Châssis fixe vitré avec allège pleine et grille AN intégrée en allège 213 x 269 ht																																
ME 01 - Porte vitré 2 vantaux tiercé - 153 x 265 ht																																
Occultation																																
Habillages																																
Remplissage pergola extérieure																																
Travaux de plâtrerie																																
Doublage thermique sur ossature																																
Faux plafonds																																
Isolation thermique																																
Travaux de menuiseries intérieures																																
Dépose des ouvrages existants																																
Porte DAS 2 vantaux 1,86 x 2,04 ht																																
Cloison mobile avec porte intégrée																																
Travaux d'électricité																																
DEPOSE																																
BRANCHEMENT																																
RESEAU DE TERRE																																
TGBT																																
EQUIPEMENTS																																
DISTRIBUTION																																
APPAREILLAGE																																
ECLAIRAGE EXTERIEUR																																
ALARME INCENDIE																																
CANALISATIONS INFORM. ET TELEPH.																																
BRANCHEMENT DE CHANTIER																																
Travaux de CVC																																
EQUIPEMENTS																																
DISTRIBUTION																																
APPAREILLAGE																																
RADIATEURS																																
Déplacement radiateur																																
Travaux de peinture																																
Peinture semi-brillante sur murs																																
Peinture mate sur plafond																																
Peinture sur ouvrage bois intérieurs																																
Peinture sur ouvrage en métaux ferreux																																
Peinture sur ouvrage en métaux non ferreux																																
Peinture sur matières plastiques																																
Nettoyage																																
Travaux de sols souples																																
Barrière anti remontée d'humidité																																
Enduit de lissage - joints																																
Revêtement de sols souples																																
Ramontées en plinthes																																
Barres de seuil / Cornières																																
Joint de dilatation																																
OPR																																