

PLANNING PREVISIONNEL SCENOGRAPHIE

Exposition : Profondeurs

Dates du projet : 14 oct 26 - 28 février 27 (dates prev)

Espace : MnM - Palais de Chaillot

	juil-25	août-25	sept-25	oct-25	nov-25	déc-25	janv-26	févr-26	mars-26	avr-26	mai-26	juin-26	juil-26	août-26	sept-26	oct-26	nov-26	déc-26	janv-27	févr-27	mars-27
Phase 1 : APS																					
Etudes APS																					
Réunions de travail																					
Réception et validation phase 1																					
Phase 2 : APD																					
Etudes APD																					
Réunions de travail																					
Réception et validation phase 2																					
Phase 3 : PRO																					
Préparation PRO																					
Réunions de travail																					
Réception et validation phase 3																					
Phase 4 : DCE																					
Préparation pièces DCE																					
Réunions de travail																					
Réception et validation phase 4																					
Publication des marchés travaux																					
Analyse et notification des marchés travaux																					
Phase 5 : DEP / AOR																					
Réalisation des études d'exécution																					
Réception et validation études d'exécution																					
Fabrication																					
Réception et validation fabrication																					
Réunion préparatoire sécurité - sûreté																					
Signalétique																					
Compositions et relectures																					
Validation BAT																					
Fichiers d'exécution																					
Réception et validation fichiers d'exécution																					
Fabrication																					
Réception et validation fabrication																					
Montage de l'exposition																					
Etat des lieux																					
Réunions hebdomadaires																					
Chantier scéno																					
Pré-réception du chantier scénographie																					
Accrochage des œuvres & installations des AV																					
Retouches et éclairage																					
Réception du chantier - Remise des plans DOE																					
Exploitation																					
Vernissage																					
Exploitation de l'exposition - maintenance																					
Démontage de l'exposition																					
Démontage œuvres																					
Démontage scéno et évacuation des déchets																					
Réception démontage scéno - Etat des lieux																					