

Rénovation et modernisation de l'amphithéâtre Cézanne de l'École du Louvre - MARCHE DE MAITRISE D'ŒUVRE - CCAP - ANNEXE 2

Élément de mission		Délai d'exécution	Point de départ du délai	Délai de validation MOA	Pénalités applicables au titulaire
Missions de base					
AVP	Avant-projet	3 mois	OS de démarrage de la mission	1 mois	1/1000e du montant de la mission par jour de retard
	Autorisations administratives (PC, AT, DP etc.)	1 semaine	Validation de l'AVP	so	200 €/jour de retard
PRO	Etudes de projet (PRO)	1 mois	Validation de l'APD	2 semaines	1/1000e du montant de la mission par jour de retard
Divers phase étude	Participation aux réunions	so	convocation par le MOA (délai de prévenance de 3 jours minimum)	so	100€ par absence constatée
	Compte-rendu de réunion	2 jours ouvrés	date de la réunion	so	50€ par jour de retard
	Reprises d'études en cas de documents non satisfaisants	fixée par le MOA	Demande MOA	so	100€ par jour de retard
ACT	Dossier de Consultation des Entreprises	2 semaines	Validation du PRO	2 semaines	100 €/jour de retard
	Rapport d'analyse des candidatures	7 jours calendaires	transmission des candidatures par la MOA	so	100 €/jour de retard
	Rapport final d'analyse des offres	7 jours calendaires	transmission des offres par la MOA	so	100 €/jour de retard
	Reprises d'études en cas de consultation infructueuse	15 jours calendaires	Demande MOA	so	so
	Établissement d'un nouveau DCE en cas de consultation infructueuse	15 jours calendaires	Acceptation par le MOA des études reprises	2 semaines	so
VISA	VISA des études d'EXEcution et de SYNthèse réalisées par le(s) titulaire(s) du(des) contrat(s) de travaux	1 semaine	Réception des documents par l'entreprise	so	50 €/jour de retard et par document
DET	Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET)	Durée du chantier, y compris préparation	OS de démarrage de la période de préparation des travaux	so	so
	Réunion de chantier	so	so	so	200€ par absence constatée
	Compte-rendu de chantier	2 jours calendaires	Date de la réunion de chantier	so	50 €/jour de retard
	Analyse des devis des entreprises	7 jours calendaires	réception du devis	so	50 €/jour de retard
	Rédaction des ordres de service	2 jours ouvrés	validation du besoin par le MOA	so	100€ par jour de retard
	Notification des OS aux entreprises	1 jour ouvré	visa du MOA sur l'OS	so	100€ par jour de retard
	Avis sur Actes Spéciaux de Sous-traitance	5 jours calendaires	Mail de saisine du maître d'œuvre	so	50 €/jour de retard
	Validation des décomptes des entreprises	5 jours calendaires	Présentation sur EDIFLEX	so	1/1000e du montant du décompte par jour de retard + IM induits
	Validation d'un projet de décompte final	15 jours calendaires	Présentation sur EDIFLEX	so	1/1000e du montant du solde par jour de retard + IM induits
AOR	Notfication de l'EXE 5 au MOA	5 jours calendaires	Signature de l'EXE 4 (PV des OPR)	so	1000 €/jour de retard
	Validation des DOE	20 jours calendaires	Remise des DOE par l'entreprise	so	100 €/jour de retard
	Rapport/tableau de suivi de levée des réserves à jour	1 fois par mois	réception de l'ouvrage	so	200€ par rapport non remis
	PV de levée des réserves	2 semaines	Levée par l'entreprise de la dernière réserve	so	200€/ jour de retard
	Instruction des mémoires en réclamation	30 jours calendaires	Réception du mémoire	so	100 €/jour de retard
	Examen des désordres de GPA	7 jours calendaires (désordres courants) 24h (urgences impérieuses)	Signalement du désordre	so	50 €/jour (désordres courants) 150 €/jour (urgences impérieuses)

	PV de fin de GPA	so	so	so	so
--	------------------	----	----	----	----

Elément de mission		Délai d'exécution	Point de départ du délai	Délai de validation	Pénalités applicables
Missions complémentaires					
SYN	mission de synthèse	Durée du chantier, y compris préparation	OS de démarrage de la période de préparation des travaux	so	so
OPC (phase pro et travaux)	suivi phase PRO	dito études mission de base	dito études mission de base	dito études mission de base	dito études mission de base
	Production du planning	2 semaines avant la fin de la periode de préparation	Notification marchés de travaux	2 semaines	200 €/jour de retard
	Suivi du planning des etudes d'EXE et de présentation des échantillons	so	so	so	so
	Suivi du planning de travaux	so	so	so	so
	Production du planning des essais et des OPR	2 mois avant la date prévisionnelle de fin des travaux	so	so	200 €/jour de retard
	Planning des levées de reserves	Proposition du maître d'œuvre au maître d'ouvrage	so	so	200 €/jour de retard
	Suivi du planning des levées de reserves	so	so	so	so
Elément de mission		Délai d'exécution	Point de départ du délai	Délai de validation	Pénalités applicables
Autres					
Sous-traitance	Communication d'un sous-traitant pour agrément par le MOA	15 jours calendaires	mise en demeure	so	50€ par jour de retard
Travail dissimulé	Communication des documents visés aux articles D. 8222-5 et D. 8222-7 du Code du travail	Tous les 6 mois à compter de la notification du marché	notification du marché	so	300€ par jour de retard
	Découverte d'un sous-traitant non déclaré	so	so	so	5000€ par infraction constatée
	Manquement à la réglementation relative au travail dissimulé	so	so	so	5000€ par infraction constatée
Assurances	Production de document d'assurance	15 jours calendaires	à compter de la notification du marché puis chaque année à l'échéance	so	100 €/jour de retard