





















N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov
1			Réhabilitation PUI RS - Lot 1 Désamiantage	320 jrs?	Mer 30/07/25	Mar 20/10/26						
2			OS de Notification	1 jr	Mer 30/07/25	Mer 30/07/25						
3			Préparation de chantier	1 sem.	Jeu 31/07/25	Mer 06/08/25						
4			Envoi plan de retrait	1 jr	Jeu 07/08/25	Jeu 07/08/25						
5			Délai plan de retrait	20 jrs	Ven 08/08/25	Jeu 04/09/25						
6			PHASE 1	15 jrs	Ven 05/09/25	Jeu 25/09/25						
7			Désamiantage RDC HA	10 jrs	Ven 05/09/25	Jeu 18/09/25						
8			Mesure libératoire et réception	5 jrs	Ven 19/09/25	Jeu 25/09/25						
9			Interruption lot désamiantage	9 m	Ven 26/09/25	Jeu 04/06/26						
10			PHASE 2	15 jrs	Ven 05/06/26	Jeu 25/06/26						
11			Désamiantage RDCBas et Cours	10 jrs	Ven 05/06/26	Jeu 18/06/26						
12			Mesure libératoire et réception	5 jrs	Ven 19/06/26	Jeu 25/06/26						

REHABILITATION PUI RENEE SABRAN
Planning lot Déamiantage

Date : Ven 04/04/25

Tâche		Report récapitulatif manuel	
Fractionnement		Récapitulatif manuel	
Jalon		Début uniquement	
Récapitulative		Fin uniquement	
Récapitulatif du projet		Tâches externes	
Tâche inactive		Jalons externes	
Jalon inactif		Échéance	
Récapitulatif inactif		Avancement	
Tâche manuelle		Progression manuelle	
Durée uniquement			



	Nov	Déc	2027 Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov
<div>REHABILITATION PUI RENEE SABRAN</div> <div>Planning lot Déamiantage</div> <div>Date : Ven 04/04/25</div>	Tâche							Report récapitulatif manuel					
	Fractionnement							Récapitulatif manuel					
	Jalon							Début uniquement					
	Récapitulative							Fin uniquement					
	Récapitulatif du projet							Tâches externes					
	Tâche inactive							Jalons externes					
	Jalon inactif							Échéance					
	Récapitulatif inactif							Avancement					
	Tâche manuelle							Progression manuelle					
	Durée uniquement												

Page 3