

PLANNING PREVISIONNEL

Affaire : ESTIA
Phase : DCE



			1					2		3		4		5	
N°	NOM DE LA TACHE	DUREE	mars-25	avril-25	mai-25	juin-25	juillet-25	août-25	septembre-25						
0	Consultation							C o n g é s							
1	Analyse des offres - négociations														
2	Notification entreprises														
3	Préparation de chantier	1 mois													
4	Approvisionnement tous lots	1.5 mois													
5	Lot 3 - ESTIA 1 - Oreillettes 1 (dépose//renfo intérieurs + renfo extérieurs)	4 sem													
6	Lot 3 - ESTIA 1 - Oreillettes 2 (dépose //renfo intérieurs + renfo extérieurs)	4 sem													
7	OPR Lot 3														
8	Lot 2 - ESTIA 1 - Arrière Aile 1	2 sem													
9	Lot 2 - ESTIA 1 - Arrière Aile 2	2 sem													
10	Lot 2 - ESTIA 1 - Oreillettes 1	3 sem													
11	Lot 2 - ESTIA 1 - Oreillettes 2	3 sem													
12	OPR Lot 2														
13	Lot 1 - ESTIA 4	3 sem													
14	OPR Lot 1 partiel - ESTIA 4														
15	Lot 1 - ESTIA 1 - Arrière Aile 1	2 sem													
16	Lot 1 - ESTIA 1 - Arrière Aile 1	2 sem													
17	OPR Lot 1 partiel - ESTIA 1 Arrière														
18	Lot 1 - ESTIA 1 - Oreillettes 1	3 sem													
19	Lot 1 - ESTIA 1 - Oreillettes 2	3 sem													
20	OPR Lot 1 - ESTIA 1 Oreillettes														
21	Réception														

C
o
n
g
é
s