

DCE

PLANNING TRAVAUX

Tranche Optionnnelle

OBJET DU MARCHE	Sécurisation des installations électriques du site de Neuville de CY Cergy Paris Université
MAITRE D'OUVRAGE	CY CERGY PARIS UNIVERITE 33, boulevard du Port 95011 CERGY PONTOISE Cedex
BUREAU D'ETUDES	T3E IdF 17 rue Véron 94140 ALFORTVILLE ☎ : 01.41.79.35.60
BUREAU DE CONTROLE	SOCOTEC AGENCE CONSTRUCTION VAL D'OISE 13, allée Rosa Luxemburg - Bè Piccadilly 95610 ERAGNY SUR OISE

PLANNING TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE																								
Phase	MOIS																							
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
<u>ELECTRICITE</u>																								
Période de préparation	■	■	■	■	■																			
Validation Bureau de contrôle			■	■	■																			
Commandes équipements BT						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
Recette usine équipements BT														■	■	■								
Alimentations basse tension										■	■	■	■	■	■	■	■							
TGBT N/R Batiment E																■	■							
TGBT GE et TGBT N/R Batiment F															■	■	■							
Essais et mise en service																		■	■					
Basculements existants, GEM..																			■	■				
Finitions, OPR, réserves																				■	■			
<u>GROUPES ELECTROGENES</u>																								
Période de préparation	■	■	■	■	■																			
Validation Bureau de contrôle			■	■	■																			
Base vie						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Groupe électrogène Capoté						← APPROVISIONNEMENTS = 5 mois →																		
Commandes groupes électrogènes			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Commandes équipements autres						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Recette usine GE 2															■	■								
Mise en place de GE 2																■	■							
Echappement																	■	■						
Contrôle commande, électricité																		■	■					
Essais et mise en service																			■	■				
Basculement existant																				■	■			
Finitions, OPR, réserves																					■	■		
<u>Génie civil Centrale GE2</u>																								
Installation de chantier										■	■													
Démolition, déconstruction, déposes										■	■	■												
Fondations, micropieux, longrines											■	■	■											
Réseaux enterrés												■	■											
Dalle portée												■	■											
Terrassement, radier, remblais														■	■									
RECEPTION																						■		