

Planning directeur SSI DOLOMITE

	janv-25				févr-05				mars-25				avr-25				mai-25				juin-25				juil-25				août-25				sept-25				oct-25				nov-25				decembre 2025							
TACHES	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52
Délai traitement CCTP + appel d'offre																																																				
Passation de commande																																																				
Délai études-achats SIEMENS																																																				
Lancement et préparation travaux																																																				
PHASE DETECTION INCENDIE ECS																																																				
Travaux préparatoires (installation nouvelles baies, alim 48V...)																																																				
Réalisation des travaux de basculement des bus et DM-																																																				
Essais et mise en service																																																				
Réception des travaux																																																				
PHASE CSMI																																																				
Travaux préparatoires (bus + pose MEA20-MD30)																																																				
Réalisation des travaux de basculements des bus et asservissements																																																				
Essais et mise en service																																																				
Réception des travaux																																																				
DI A L'ARRET																																																				
CMSI A L'ARRET																																																				

- ECS: Fonctionnement partiel sur la journée (arrêt du bus durant basculement sur nouvelle centrale seulement en journée)
- CMSI: Fonctionnement automatique à l'arrêt -> prévoir action manuelle pour mise en route via face avant de la baie
- CMSI: A l'arrêt durant le changement des MEA, prévoir l'arrêt en journée avec remise en service chaque fin de journée.
- Arrêt triennal
- Travaux avec coactivité IFPEN à réaliser en heures décalées ou durant l'arrêt triennal
- Proposer un planning avec les phasages et les périodes d'arrêt du SSI (ECS-CMSI)