

Planning prévisionnel d'exécution maximum

CROUS NORMANDIE - Aménagement de cheminements piétons résidences BACOT et avenue Côte de Nacre

	2025																																																			
	Janvier				Février				Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Septembre				Octobre				Novembre				Décembre							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Période de préparation																																																				
Travaux (TF + TO1 + TO2)																																																				

Planning non contractuel à actualiser suivant la date de démarrage du chantier, le planning de l'entreprise et les conditions météorologiques