

	Nom	Durée	Début	Fin
2	Phase 2 : Aménagement RESSOURCES	54 jours	12/09/25 08:00	26/11/25 17:00
4	Bureau Responsable Technique	6 jours	12/09/25 08:00	19/09/25 17:00
5	Décablage informatique	1 jour	12/09/25 08:00	12/09/25 17:00
6	Dénénagement mobilier	1 jour	15/09/25 08:00	15/09/25 17:00
7	Peinture	1 jour	16/09/25 08:00	16/09/25 17:00
8	Aménagement mobilier	1 jour	17/09/25 08:00	17/09/25 17:00
9	Câblage électrique	1 jour	18/09/25 08:00	18/09/25 17:00
10	Câblage informatique	1 jour	19/09/25 08:00	19/09/25 17:00
12	Bureau Reprographie/ Atelier	8 jours	12/09/25 08:00	23/09/25 17:00
13	Décablage informatique	1 jour	12/09/25 08:00	12/09/25 17:00
14	Dénénagement mobilier	1 jour	15/09/25 08:00	15/09/25 17:00
15	Peinture	3 jours	16/09/25 08:00	18/09/25 17:00
16	Aménagement mobilier	1 jour	19/09/25 08:00	19/09/25 17:00
17	Câblage électrique	1 jour	22/09/25 08:00	22/09/25 17:00
18	Câblage informatique	1 jour	23/09/25 08:00	23/09/25 17:00
20	Bureau Secrétariat de Direction	7 jours	23/09/25 08:00	01/10/25 17:00
21	Décablage informatique	1 jour	23/09/25 08:00	23/09/25 17:00
22	Dénénagement mobilier	1 jour	24/09/25 08:00	24/09/25 17:00
23	Peinture	2 jours	25/09/25 08:00	26/09/25 17:00
24	Aménagement mobilier	1 jour	29/09/25 08:00	29/09/25 17:00
25	Câblage électrique	1 jour	30/09/25 08:00	30/09/25 17:00
26	Câblage informatique	1 jour	01/10/25 08:00	01/10/25 17:00
28	Bureau Communication	7 jours	19/09/25 08:00	29/09/25 17:00
29	Décablage informatique	1 jour	19/09/25 08:00	19/09/25 17:00
30	Dénénagement mobilier	1 jour	22/09/25 08:00	22/09/25 17:00
31	Peinture	2 jours	23/09/25 08:00	24/09/25 17:00
32	Aménagement mobilier	1 jour	25/09/25 08:00	25/09/25 17:00
33	Câblage électrique	1 jour	26/09/25 08:00	26/09/25 17:00
34	Câblage informatique	1 jour	29/09/25 08:00	29/09/25 17:00
36	Bureau informatique 2	6 jours	26/09/25 08:00	03/10/25 17:00
37	Décablage informatique	1 jour	26/09/25 08:00	26/09/25 17:00
38	Dénénagement mobilier	1 jour	29/09/25 08:00	29/09/25 17:00
39	Peinture	1 jour	30/09/25 08:00	30/09/25 17:00
40	Aménagement mobilier	1 jour	01/10/25 08:00	01/10/25 17:00
41	Câblage électrique	1 jour	02/10/25 08:00	02/10/25 17:00
42	Câblage informatique	1 jour	03/10/25 08:00	03/10/25 17:00
44	Bureau informatique 1	6 jours	03/10/25 08:00	10/10/25 17:00
45	Décablage informatique	1 jour	03/10/25 08:00	03/10/25 17:00
46	Dénénagement mobilier	1 jour	06/10/25 08:00	06/10/25 17:00
47	Peinture	1 jour	07/10/25 08:00	07/10/25 17:00
48	Aménagement mobilier	1 jour	08/10/25 08:00	08/10/25 17:00
49	Câblage électrique	1 jour	09/10/25 08:00	09/10/25 17:00
50	Câblage informatique	1 jour	10/10/25 08:00	10/10/25 17:00
52	Bureau Gestion du personnel	9 jours	10/10/25 08:00	22/10/25 17:00
53	Décablage informatique	1 jour	10/10/25 08:00	10/10/25 17:00
54	Dénénagement mobilier	1 jour	13/10/25 08:00	13/10/25 17:00
55	Peinture	2 jours	16/10/25 08:00	17/10/25 17:00
56	Aménagement mobilier	1 jour	20/10/25 08:00	20/10/25 17:00
57	Câblage électrique	1 jour	21/10/25 08:00	21/10/25 17:00
58	Câblage informatique	1 jour	22/10/25 08:00	22/10/25 17:00
60	Bureau Responsable RH	11 jours	10/10/25 08:00	24/10/25 17:00
61	Décablage informatique	1 jour	10/10/25 08:00	10/10/25 17:00
62	Dénénagement mobilier	1 jour	13/10/25 08:00	13/10/25 17:00
63	Démontage cloison (Responsable RH/Gestion du Perso...	1 jour	14/10/25 08:00	14/10/25 17:00
64	Montage cloison + modification (Responsable RH/Gest...	1 jour	15/10/25 08:00	15/10/25 17:00
65	Peinture	1 jour	20/10/25 08:00	20/10/25 17:00
66	Aménagement mobilier	1 jour	22/10/25 08:00	22/10/25 17:00
67	Câblage électrique	1 jour	23/10/25 08:00	23/10/25 17:00
68	Câblage informatique	1 jour	24/10/25 08:00	24/10/25 17:00
70	Bureau Non Identifié	7 jours	16/10/25 08:00	24/10/25 17:00
71	Montage cloison (Bureau non identifié/Responsable RH)	1 jour	16/10/25 08:00	16/10/25 17:00
72	Peinture	1 jour	21/10/25 08:00	21/10/25 17:00
73	Aménagement mobilier	1 jour	22/10/25 08:00	22/10/25 17:00
74	Câblage électrique	1 jour	23/10/25 08:00	23/10/25 17:00
75	Câblage informatique	1 jour	24/10/25 08:00	24/10/25 17:00
77	Bureau Responsable GDM	6 jours	24/10/25 08:00	31/10/25 17:00
78	Décablage informatique	1 jour	24/10/25 08:00	24/10/25 17:00
79	Dénénagement mobilier	1 jour	27/10/25 08:00	27/10/25 17:00
80	Peinture	1 jour	28/10/25 08:00	28/10/25 17:00
81	Aménagement mobilier	1 jour	29/10/25 08:00	29/10/25 17:00
82	Câblage électrique	1 jour	30/10/25 08:00	30/10/25 17:00
83	Câblage informatique	1 jour	31/10/25 08:00	31/10/25 17:00
85	Bureau Responsable CDG/Cellule d'Appui au pilo...	7 jours	24/10/25 08:00	03/11/25 17:00
86	Décablage informatique	1 jour	24/10/25 08:00	24/10/25 17:00
87	Dénénagement mobilier	1 jour	27/10/25 08:00	27/10/25 17:00
88	Peinture	1 jour	29/10/25 08:00	29/10/25 17:00
89	Aménagement mobilier	1 jour	30/10/25 08:00	30/10/25 17:00
90	Câblage électrique	1 jour	31/10/25 08:00	31/10/25 17:00
91	Câblage informatique	1 jour	03/11/25 08:00	03/11/25 17:00
93	Bureau Service Achats	6 jours	31/10/25 08:00	07/11/25 17:00
94	Décablage informatique	1 jour	31/10/25 08:00	31/10/25 17:00
95	Dénénagement mobilier	1 jour	03/11/25 08:00	03/11/25 17:00
96	Peinture	1 jour	04/11/25 08:00	04/11/25 17:00
97	Aménagement mobilier	1 jour	05/11/25 08:00	05/11/25 17:00
98	Câblage électrique	1 jour	06/11/25 08:00	06/11/25 17:00
99	Câblage informatique	1 jour	07/11/25 08:00	07/11/25 17:00
101	Bureau CDG/Cellule d'Appui au pilotage	8 jours	12/11/25 08:00	21/11/25 17:00
102	Décablage informatique	1 jour	12/11/25 08:00	12/11/25 17:00
103	Dénénagement mobilier	1 jour	13/11/25 08:00	13/11/25 17:00
104	Peinture	2 jours	14/11/25 08:00	17/11/25 17:00
105	Aménagement mobilier	1 jour	18/11/25 08:00	18/11/25 17:00
106	Câblage électrique	1 jour	19/11/25 08:00	19/11/25 17:00
107	Câblage informatique	2 jours	20/11/25 08:00	21/11/25 17:00
109	Salle multimédia	6 jours	19/11/25 08:00	26/11/25 17:00
110	Décablage informatique	1 jour	19/11/25 08:00	19/11/25 17:00
111	Dénénagement mobilier	1 jour	20/11/25 08:00	20/11/25 17:00
112	Peinture	1 jour	21/11/25 08:00	21/11/25 17:00
113	Aménagement mobilier	1 jour	24/11/25 08:00	24/11/25 17:00
114	Câblage électrique	1 jour	25/11/25 08:00	25/11/25 17:00

[illegible]