

CALENDRIER TRAVAUX / PHASE PRO/DCE

	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	Mois 12	Mois 13	Mois 14	Mois 15
PHASE CHANTIER															
- Préparation Chantier / Démolition accueil	Préparation chantier + démolition accueil														
- Terrassement fondation		Terrassement fondations													
- Clos / Couvert				Clos-couvert											
- Bardage façades - Etanchéité							Bardage façades		Etanchéité						
Aménagements intérieurs / lots techniques									Finitions et lots techniques						
Réception travaux + levée réserves + commission sécurité													Rénovation existant		
														Réception	

Délai global travaux : 13 mois, inclus préparation de chantier .

Travaux

Réception