

Diagramme de Gantt

3

GANTT project			2025 2026											
			octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet août											
Nom	Date de début	Date de fin												
Lot N°1 : Amélioration de la collecte	03/11/25	26/06/26												
Phase de préparation	03/11/25	20/02/26												
Phase travaux	23/02/26	12/06/26												
Réception des travaux	29/06/26	29/06/26												
Lot N°2 : Travaux de réhabilitation de la STEP	03/11/25	24/07/26												
Phase de préparation	03/11/25	20/02/26												
Phase travaux	23/02/26	12/06/26												
Constat d'achèvement de la construction et mise en service des installations	15/06/26	15/06/26												
Mie en route	15/06/26	26/06/26												
Période d'observation	29/06/26	24/07/26												
Réception des travaux	27/07/26	27/07/26												