

RÉNOVATION DU CENTRE NATIONAL DE PRÉVISION (CNP) - BÂTIMENT POINCARÉ

42 Avenue Gaspard Coriolis, 31100 Toulouse



Planning prévisionnel

	mai-25				juin-25				juil-25				août-25				sept-25				oct-25						
	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	
Généralités																											
Préparation de travaux					-	-	-	-																			
Installations communes de chantier (Lot N°1)					-																						
Lot N°1 Macro-Lot : Curage - Menuiseries - Serrurerie - Second-oeuvre																											
Curage - Menuiseries - Serrurerie - Second-oeuvre									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Lot N°2 : Électricité - Courants forts - Courants faibles																											
Électricité - Courants forts - Courants faibles									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Lot N°3 - Chauffage - Climatisation - Ventilation – Plomberie																											
Chauffage - Climatisation - Ventilation – Plomberie									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Fin de chantier																											
OPR																					-						
Réception																								-			