

P22133 - Planning opérationnel

	fevrier	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre
consultation / RAO / marchés de travaux								
préparation des travaux								
Réalisation des travaux								
Demolition platerie								
Menuiserie bois et PVC								
Peinture et sols								
CVC plomberie								
Electricité								