

| N° | Nom de la tâche  | Durée      | Début        | Fin          |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|------------|--------------|--------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |  |            |              |              | 4 Mar | Tri 2, 2024 | Tri 3, 2024 | Tri 4, 2024 | Tri 1, 2025 | Tri 2, 2025 | Tri 3, 2025 | Tri 4, 2025 | Tri 1, 2026 | Tri 2, 2026 | Tri 3, 2026 | Tri 4, 2026 | Tri 1, 2027 | Tri 2, 2027 | Tri 3, 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  | Extension Animalerie de Pessac Unité 1034                  | 1006 jours | Mer 20/03/24 | Mer 26/01/28 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | Marché de maîtrise d'Œuvre                                 | 341 jours  | Mer 20/03/24 | Mer 09/07/25 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3  | Constitution du DCC  | 72 jours   | Mer 20/03/24 | Jeu 27/06/24 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4  | Validation du siège  | 35 jours   | Ven 28/06/24 | Jeu 15/08/24 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5  | AAPC   | 1 jour     | Jeu 20/03/25 | Jeu 20/03/25 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6  | Délai de réponse   | 20 jours   | Ven 21/03/25 | Jeu 17/04/25 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7  | ouverture des CANDIDATURES                                 | 1 jour     | Ven 18/04/25 | Ven 18/04/25 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8  | Analyse DES CANDIDATURES                                   | 10 jours   | Lun 21/04/25 | Ven 02/05/25 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9  | Présentation interne et au Délégué Régional                | 1 jour     | Lun 05/05/25 | Lun 05/05/25 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Validation   | 1 jour     | Mar 06/05/25 | Mar 06/05/25 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Décision du pouvoir adjudicateur                           | 1 jour     | Mer 07/05/25 | Mer 07/05/25 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Information des candidats non retenus                      | 7 jours    | Jeu 08/05/25 | Ven 16/05/25 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Transmission DCC aux candidats retenus                     | 1 jour     | Jeu 08/05/25 | Jeu 08/05/25 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Délai de remise des offres                                 | 20 jours   | Ven 09/05/25 | Jeu 05/06/25 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ouverture des offres                                       | 1 jour     | Ven 06/06/25 | Ven 06/06/25 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | analyse des offres   | 12 jours   | Lun 09/06/25 | Mar 24/06/25 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Présentation en interne et au Délégué Régional             | 1 jour     | Mer 25/06/25 | Mer 25/06/25 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Validation   | 1 jour     | Jeu 26/06/25 | Jeu 26/06/25 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Decision du pouvoir adjudicateur                           | 2 jours    | Ven 27/06/25 | Lun 30/06/25 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Lettre aux non retenus et signature du marché              | 7 jours    | Mar 01/07/25 | Mer 09/07/25 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Notification marché MOE                                    | 1 jour     | Ven 27/06/25 | Ven 27/06/25 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Phase Etudes de Conception                                 | 120 jours  | Lun 30/06/25 | Ven 12/12/25 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | APD  | 43 jours   | Lun 30/06/25 | Mer 27/08/25 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | APD  | 20 jours   | Lun 30/06/25 | Ven 25/07/25 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Remise de l'APD  | 1 jour     | Lun 28/07/25 | Lun 28/07/25 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Avis contrôleur technique, CSPS,... et équipe technique MO | 10 jours   | Mar 29/07/25 | Lun 11/08/25 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | modification APD   | 10 jours   | Mar 12/08/25 | Lun 25/08/25 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Validation APD Maître d'ouvrage                            | 2 jours    | Mar 26/08/25 | Mer 27/08/25 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Permis de consrtuire                                       | 77 jours   | Jeu 28/08/25 | Ven 12/12/25 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Elaboration  | 10 jours   | Jeu 28/08/25 | Mer 10/09/25 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Avis contrôleur technique, CSPS,... et équipe technique MO | 5 jours    | Jeu 11/09/25 | Mer 17/09/25 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Dépôt  | 1 jour     | Jeu 18/09/25 | Jeu 18/09/25 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Instruction  | 60 jours   | Ven 19/09/25 | Jeu 11/12/25 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Affichage  | 1 jour     | Ven 12/12/25 | Ven 12/12/25 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | PRO-DCE  | 71 jours   | Jeu 28/08/25 | Jeu 04/12/25 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Projet PRO et DCE  | 35 jours   | Jeu 28/08/25 | Mer 15/10/25 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Remise du PRO DCE  | 1 jour     | Jeu 16/10/25 | Jeu 16/10/25 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Avis CT, CSPS,   | 10 jours   | Ven 17/10/25 | Jeu 30/10/25 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Correction du PRO DCE                                      | 10 jours   | Ven 31/10/25 | Jeu 13/11/25 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Validation du PRO Maitre d'ouvrage                         | 5 jours    | Ven 14/11/25 | Jeu 20/11/25 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | finalisation du DCE  | 10 jours   | Ven 21/11/25 | Jeu 04/12/25 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CONSULTATION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX                    | 73 jours   | Ven 05/12/25 | Mar 17/03/26 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Envoi de l'avis AAPC                                       | 1 jour     | Ven 05/12/25 | Ven 05/12/25 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | AO Travaux/délai de réponse                                | 30 jours   | Lun 08/12/25 | Ven 16/01/26 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Remise des offres  | 1 jour     | Lun 19/01/26 | Lun 19/01/26 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Analyse des offres   | 15 jours   | Mar 20/01/26 | Lun 09/02/26 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Négociation  | 5 jours    | Mar 10/02/26 | Lun 16/02/26 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | RAO  | 3 jours    | Mar 17/02/26 | Jeu 19/02/26 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Decision du pouvoir adjudicataire                          | 1 jour     | Ven 20/02/26 | Ven 20/02/26 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Preparation marchés travaux                                | 5 jours    | Lun 23/02/26 | Ven 27/02/26 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | lettre aux non retenus et délais de stand still            | 11 jours   | Lun 02/03/26 | Lun 16/03/26 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Notification marchés de travaux                            | 1 jour     | Mar 17/03/26 | Mar 17/03/26 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | PHASE TRAVAUX  | 226 jours  | Mer 18/03/26 | Mer 27/01/27 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | OS de démarrage préparation                                | 1 jour     | Mer 18/03/26 | Mer 18/03/26 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Période de préparation ( 1 mois )                          | 22 jours   | Jeu 19/03/26 | Ven 17/04/26 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Travaux  | 200 jours  | Lun 20/04/26 | Ven 22/01/27 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Opération préalable à la réception                         | 2 jours    | Lun 25/01/27 | Mar 26/01/27 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Reception des travaux                                      | 1 jour     | Mer 27/01/27 | Mer 27/01/27 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ANNEE DE PARFAIT ACHEVEMENT                                | 260 jours  | Jeu 28/01/27 | Mer 26/01/28 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Notification de réception                                  | 1 jour     | Jeu 28/01/27 | Jeu 28/01/27 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Levée des reserves   | 65 jours   | Ven 29/01/27 | Jeu 29/04/27 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | FIN de l'année de GPA                                      | 260 jours  | Jeu 28/01/27 | Mer 26/01/28 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |