

N°	Nom de la tâche	Durée	Début prévu	Fin prévu	2024					2025				2026				2027				2028			
					T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2		
1	Phase 01 - étude de faisabilité	100 jrs	Lun 05/02/24	Ven 21/06/24	Phase 01 - étude de faisabilité 05/02 → 21/06																				
10	Programme détaillé	120 jrs	Lun 24/06/24	Ven 06/12/24	Programme détaillé 24/06 → 06/12																				
15	Consultation maitrise d'oeuvre - procédure avec négociation	130 jrs	Lun 09/12/24	Ven 06/06/25	Consultation maitrise d'oeuvre - procédure avec négociation 09/12 → 06/06																				
16	rédaction du DCE - lancement consultation	2 sem.	Lun 09/12/24	Ven 20/12/24	09/12 → 20/12																				
17	délai de remise des candidatures	30 jrs	Lun 23/12/24	Ven 31/01/25	23/12 → 31/01																				
18	analyse des candidatures, choix de 3 candidats, notification	20 jrs	Lun 03/02/25	Ven 28/02/25	03/02 → 28/02																				
19	visite de site, délai de remise des offres	30 jrs	Lun 03/03/25	Ven 11/04/25	03/03 → 11/04																				
20	analyse des offres, négociation	30 jrs	Lun 14/04/25	Ven 23/05/25	14/04 → 23/05																				
21	notification	2 sem.	Lun 26/05/25	Ven 06/06/25	26/05 → 06/06																				
22	Etudes de maitrise d'oeuvre (compris temps de validation MO)	240 jrs	Lun 09/06/25	Ven 08/05/26	Etudes de maitrise d'oeuvre (compris temps de validation MO) 09/06 → 08/05																				
23	DIAG	2 m	Lun 09/06/25	Ven 01/08/25	09/06 → 01/08																				
24	APS	3 m	Lun 04/08/25	Ven 24/10/25	04/08 → 24/10																				
25	APD	3 m	Lun 27/10/25	Ven 16/01/26	27/10 → 16/01																				
26	PRO	4 m	Lun 19/01/26	Ven 08/05/26	19/01 → 08/05																				
27	Permis	150 jrs	Lun 19/01/26	Ven 14/08/26	Permis 19/01 → 14/08																				
28	élaboration du dossier de permis	2 sem.	Lun 19/01/26	Ven 30/01/26	19/01 → 30/01																				
29	instruction PC	5 m	Lun 02/02/26	Ven 19/06/26	02/02 → 19/06																				
30	purge délai recours des tiers	2 m	Lun 22/06/26	Ven 14/08/26	22/06 → 14/08																				
31	Appel d'offres marchés travaux	80 jrs	Lun 11/05/26	Ven 28/08/26	Appel d'offres marchés travaux 11/05 → 28/08																				
32	DCE - lancement consultation	2 sem.	Lun 11/05/26	Ven 22/05/26	11/05 → 22/05																				
33	délai de remise des offres	30 jrs	Lun 25/05/26	Ven 03/07/26	25/05 → 03/07																				
34	ACT	4 sem.	Lun 06/07/26	Ven 31/07/26	06/07 → 31/07																				
35	choix des entreprises et notification marchés travaux	4 sem.	Lun 03/08/26	Ven 28/08/26	03/08 → 28/08																				
36	Phase chantier	445 jrs	Lun 31/08/26	Ven 12/05/28	31/08 → 12/05/28																				
48	livraison	21 jrs	Lun 15/05/28	Lun 12/06/28	livraison 15/05 → 12/06/28																				