

CIO Mirail Phase 2																												
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26		
Exécution des Travaux																												
Lot 01 : Désamiantage Gros Œuvre	<div><div></div><div>OS démarrage</div></div>																											
Plan de retrait																												
Installation de chantier amiante																												
Désamiantage																												
Etudes EXE / VISA Gros œuvre																												
Création / modification des ouvertures																												
Dressage des tableaux, talonettes béton, reprise sol, plafond																												
Peinture pied de façade																												
Lot 02 : CVC Electricité																												
Etudes EXE / VISA																												
Consignation réseaux/éclairage chantier																												
Dépose radiateurs																												
Dépose chaufferie																												
PAC Air/Eau																												
Essais et mise en service																												
Commandes moteurs et attentes électriques BSO																												
Ventilateurs plafonniers																												
Repose des radiateurs																												
Lot 03 : ITE / Bardage / Etanchéité																												
Etudes EXE / VISA																												
Echafaudage																												
Bouchage ouvertures + allèges MOB																												
Peinture pied de façade																												
ITE																												
Bardage																												
Travaux d'étanchéité																												
Finitions et habillages divers																												
Lot 04 : Menuiseries extérieures																												
Etudes EXE / VISA																												
Dépose menuiseries créations ouverture																												
Pose grille LT																												
Pose des menuiseries + remplacement verrière																												
Finitions et habillages divers																												
Lot 05 : Plâtrerie / peinture / finition																												
Etudes EXE / VISA																												
Dépose sols existants / ragréage																												
Doublage des allèges																												
Peinture tableaux et tablettes																												
Revêtement sol et peinture plafond / murs																												
Cloison local OM + Porte																												
Nettoyage chantier + dépose protection mobilier																												
Fin de chantier																												
AOR + GPA																												
Levée de réserves																												
Relogement CIO																												