

Domaine national du Louvre et des Tuileries
Contrat d'études
pour l'élaboration d'un schéma directeur de rénovation et de revégétalisation des jardins

ANNEXE VII au contrat – Calendrier prévisionnel

Calendrier des études	Délai de la phase en mois	Date de planification initiale
Notification des études et démarrage de l'opération		Fin juillet-25
Phase 1- Etudes préliminaires : <i>Réunion de démarrage et lancement des études</i> <ul style="list-style-type: none"> • Recollement documentation • Analyses et prospections • Réunions techniques • Bilan des investigations à lancer • Rédaction des cahiers des charges • Rapport phase 1 <i>Présentation au comité de suivi</i> <i>Présentation au comité de pilotage</i>	6	février 2026
Délais d'approbation par la MOA du bilan des investigations	2	avril-26
Phase 2 - Diagnostic et analyse <i>Réunion de démarrage</i> <ul style="list-style-type: none"> • Lancement des consultations pour investigations • Analyse des offres des investigations complémentaires • Suivi des Investigations complémentaires et sondages • Analyse des résultats et synthèse • Diagnostics techniques • Etudes historiques • Benchmark thématiques • Détermination des travaux urgents • Estimation et planification des travaux urgents • Rapport de livrable Phase 2 <i>Présentation au comité de suivi</i> <i>Présentation au comité de pilotage</i>	8	Janvier-27
Délais d'approbation - corrections - validation	2	mars-27
Phase 3 - Définition d'un programme pluri-annuel de travaux Phase 3.a. – Définition d'un schéma d'intention <i>Réunion de démarrage</i> <ul style="list-style-type: none"> • Prescriptions, • Estimations, • Programmation, Planification, • Rapport Phase 3.a. <i>Présentation au comité de suivi</i> <i>Présentation au comité de pilotage</i>	6	octobre-27
Délais d'approbation - corrections - validation	2	décembre-27

Domaine national du Louvre et des Tuileries
Contrat d'études
pour l'élaboration d'un schéma directeur de rénovation et de revégétalisation des jardins

ANNEXE VII au contrat – Calendrier prévisionnel

Phase 3b - Approfondissement et finalisation d'un schéma pluriannuel de travaux <i>Réunion de suivi</i> <ul style="list-style-type: none">• Prescriptions approfondies,• Estimations approfondies,• Programmation approfondies, Planification approfondies,• Rapport finalisé Phase 3.b. <i>Présentation en Commission nationale</i>	3	mars-28
Validation de la phase 3 et de la fin de mission	2	Mai -28