

PLANNING ETUDES / TRAVAUX - RELOGEMENT PROVISOIRE ANNEXE PJ - AMIENS - PORT D'AVAL

		févr-25	mars-25	avr-25	mai-25	juin-25	juil-25	août-25	sept-25
E T U D E S	Avant Projet Sommaire								
	Avant Projet Définitif								
	Dossier Autorisation de Travaux								
	Instruction AT				INSTRUCTION AT				
	PRO / DCE								
C E	Consultation Entreprises								
	ACT / Négo.								
	Passation Marchés de travaux								
	Déménagement mobilier existant								
T R A V A U X	OS Démarrage								
	Préparation chantier								
	Démolitions / Déposes								
	Travaux R+9								
	Travaux R+8								
	Travaux R+3								
	Raccordement chauffage Elec								
	OPR								
	Levée de réserves								
	RECEPTION								
R E L O G E M E N T	Mise en place mobilier								
	Emménagement Services								
	Equipements baies info / Adressage								
	Bascule RIE								
	Ouverture au public								

Planning opération - Mars 2025