

Phase execution					Total cout
Sous-Opération INST: Base-vie et installations de chantier	Mutation des bases vie et leur exploitation	Mutation 3 mois exploitation 40 mois	Mutation : avril 2025 / juin 2025 Exploitation : juin 2025 / septembre 2028	Mutation des installations de chantier	NC
	Autres lots	Exploitation 40 mois	juin 2025 / septembre 2028	Mutation des installations de la base vie	
				Lot 1 A - Bases vie	16 000 000,00 €
				Lot 1 B - Nettoyage de base-vie	
				Lot 1 C - Nettoyage textile	
				Lot 2 A - Fluides chantier	
			Lot 2 C - Nettoyage chantier - Gestion Plomb		
Sous-Opération 1: Restauration extérieure du chevet	Phase 1 correspondant à la page 2 de l'annexe D	36 mois	juin 2025 / juillet 2028	LOT 3 CHVT Échafaudages et lifts: 1 marché	35 050 000,00 €
				LOT 4 CHVT Maçonnerie/Pierre de taille: 2 marchés	
				LOT 5 CHVT Sculpture neuve: 3 marchés	
	Phase 2 correspondant à la page 2 de l'annexe D			LOT 6 CHVT Restauration de sculpture: 3 marchés	
				LOT 9 CHVT Couverture en plomb: 1 marché	
				LOT 10 CHVT Paratonnerre: 1 marché	
	Phase 3 correspondant à la page 2 de l'annexe D			LOT 11 CHVT Vitraux/serrurerie: 3 marchés	
				LOT 16 CHVT Peintures murales/dorure: 1 marché	
			LOT 18 CHVT Contrôles/laboratoire: 1 marché		
			LOT 31 CHVT Traitement de l'amiante : 1 marché		
Sous-opération 2 : Locaux techniques enterrés	Fouilles archéologiques + Phase de travaux	-	décembre 2025 / mars 2027	1 marché confié à une entreprise générale	3 400 000,00 €