

# Réhabilitation des réseaux pluviaux secondaires du terre-plein n°3 du terminal conteneurs du Port de Dégrad des Cannes

## – PT-03-25

### ANNEXE N°3 DE L'ATTRI 1 - TABLEAU DES DELAIS

PRESTATIONS	Délais en jours ouvrés
<b>Délai "D0"</b> : Délai de la priode de préparation	
<b>Délai "D1"</b> : Phase n°1 - Linéaire est du caniveau K (40ml - dallages mitoyens)	
<b>Délai "D2"</b> : Phase n°2 - Linéaire médian du caniveau K (40ml - dallages mitoyens)	
<b>Délai "D3"</b> : Phase n°3 - dernier tiers du linéaire du caniveau K (33,5ml - dallages mitoyens)	
<b>Délai "D4"</b> : Phase n°4 - Linéaire du caniveau L (40ml - dallages mitoyens + fourreaux) + Raccordement de la "Liaison Est" des réseaux inter-caniveaux "L" et "M"	
<b>Délai "D5"</b> : Phase n°5 - second tiers du linéaire du caniveau L (40ml - dallages mitoyens + fourreaux) + 1 chambre K1C	
<b>Délai "D6"</b> : Phase n°6 - dernier tiers du linéaire du caniveau L (45,5ml - dallages mitoyens + fourreaux) + Raccordement de la "Liaison Ouest" des réseaux inter-caniveaux "L" et "M" et de la transparence hydraulique + 2 chambres K1C	

FAIT LE : .....

A : .....

Cachet de l'entreprise :