

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	T3	T4	2024				2025				2026				2027				2028				2029		
							T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3
1	Parcours Islam	1138 jours	20/08	28/12	Parcours Islam																								
2	Consultation architecte scénographe Islam	284 jours	20/08	19/09	20/08 Consultation architecte scénographe Islam 19/09																								
6	Date publication consultation scénographie	0 jour	11/04	11/04	Date publication consultation scénographie DAI 11/04																								
7	Préparation des candidatures	31 jours	11/04	23/05	11/04 23/5 - Préparation des candidatures																								
8	Date limite de réception - Phase Candidatures	0 jour	23/05	23/05	Date limite de réception - Phase Candidatures 23/05																								
11	Transmission dossier de consultation candidats	0 jour	18/06	18/06	Transmission dossier de consultation candidats 18/06																								
12	Préparation des offres / ESQ	22 jours	19/06	18/07	19/06 18/7 - Préparation des offres / ESQ																								
13	Date limite de réception - Phase Offre	0 jour	18/07	18/07	Date limite de réception - Phase Offre 18/07																								
18	Notification marché architecte / scénographe	0 jour	19/09	19/09	Notification marché architecte / scénographe 19/09																								
19	Etudes ARCHI + SCENO Islam	247 jours	22/09	01/09	22/09 Etudes ARCHI + SCENO Islam 01/09																								
20	Esquisse	43 jours	22/09	19/11	22/09 19/11 - Esquisse																								
21	Diagnostic	15 jours	22/09	10/10	22/09 10/10 - Diagnostic																								
22	Consolidation du programme	15 jours	13/10	31/10	13/10 31/10 - Consolidation du programme																								
23	Validation Esquisse	15 jours	20/11	10/12	20/11 10/12 - Validation Esquisse																								
24	APS	48 jours	11/12	16/02	11/12 16/2 - APS																								
25	Validation APS	15 jours	17/02	09/03	17/02 9/3 - Validation APS																								
26	APD	48 jours	10/03	14/05	10/03 14/5 - APD																								
27	Validation APD	15 jours	15/05	04/06	15/05 4/6 - Validation APD																								
28	PRO-DCE	48 jours	05/06	11/08	05/06 11/8 - PRO-DCE																								
29	Validation PRO-DCE	15 jours	12/08	01/09	12/08 1/9 - Validation PRO-DCE																								
30	Passation marchés	171 jours	02/09	28/04	02/09 Passation marchés 28/04																								
39	Travaux ARCHI + SCENO islam	323 jours	29/04	24/07	29/04 Travaux ARCHI + SCENO islam 24/07																								
44	Installation des oeuvres	68 jours	15/08	16/11	15/08 16/11 - Installation des oeuvres																								
45	Inauguration Arts Islam	0 jour	28/12	28/12	Inauguration Arts Islam 28/12																								