

Scénographie : Studio Vaste  
Graphisme : Atelier Ping Pong  
Lumière : Patrick Mouré

Nom de l'entreprise  
Cachet et signature :

Nom de l'entreprise

Cachet et signature :

		2025																																													2026														
		JANVIER					FÉVRIER					MARS					AVRIL					MAI					JUIN					JUILLET					AOÛT					SEPTEMBRE					OCTOBRE					NOVEMBRE					FÉVRIER				
ACTIONS		INTERVENANTS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		8	9	10	11	12								
PHASES D'ÉTUDES			PHASES D'ÉTUDES																																																										
DOSSIER DE RÉALISATION DES ENTREPRISES	MOE		DOSSIER DE RÉALISATION DES ENTREPRISES																																																										
Publication du DCE	MOA		Publication DCE																																																										
CONSULTATION MARCHÉ TRAVAUX SCENOGRAPHIQUES	MOE		CONSULTATION MARCHÉ TRAVAUX SCENOGRAPHIQUES																																																										
ANALYSE DES OFFRES ET NÉGOCIATION	MOA		ANALYSE DES OFFRES ET NEGOCIATION																																																										
Notification des entreprises Scéno	MOA		Notification des entreprises																																																										
CONSULTATIONACCORD CADRE GRAPHISME	MOE		CONSULTATION ACCORD CADRE GRAPHISME																																																										
ANALYSE DES OFFRES ET NÉGOCIATION	MOA		ANALYSE DES OFFRES ET NEGOCIATION																																																										
Notification des entreprises Scéno	MOA		Notification des entreprises signalétique																																																										
TEXTES																										TEXTES																																			
Remise des textes définitifs	MOA		Remise des textes définitifs																																																										
Phase EXE	MOE		Phase EXE et relecture																																																										
BAT SIGNALETIQUE sur la phase EXE	MOA		BAT SI																																																										
Préparation des fichiers pour impression	MOE		Préparation des fichiers pour impression																																																										
Livraison des fichiers pour impression	MOE		Livraison des fichiers pour impression																																																										
PHASE RÉALISATION																										PHASE RÉALISATION																																			
Visite sur site et réunion de lancement scénographes + entreprises	MOA		Visite sur site et réunion de lancement																																																										
APPROVISIONNEMENTS	Entreprises		APPROVISIONNEMENTS																																																										
FABRICATION EN ATELIER	Entreprises		FABRICATION EN ATELIER																																																										
IMPRESSIONS	Entreprises		IMPRESSIONS																																																										
TRAÇAGE AU SOL	Entreprises		TRAÇÉS																																																										
Positionnement du matériel d'éclairage	Entreprises		Positionnement électricité et d'éclairage																																																										
POSE SUR SITE	Entreprises		POSE SUR SITE																																																										
Intégration multimédia, éclairage vitrines et pose des impressions grands formats	Entreprises		Intégration multimédia, éclairage et pose des impressions																																																										
Intégration des collections	MOA		Intégration des collections																																																										
Fermeture vitrines, réglages lumières et pose des derniers éléments graphiques	Entreprises		Fermeture des vitrines, réglages lumières																																																										
OUVERTURE AU PUBLIC	MOA		OUVERTURE																																																										
PHASE DÉMONTAGE																																																					DÉMONTAGE								
Dépose des collections	MOA		Dépose œuvres																																																										
DÉMONTAGE SCENOGRAPHIQUE, LUMIERE ET MULTIMEDIAS	Entreprises		DÉMONTAGE																																																										