

REFECTION DES TOITURES-TERRASSES DU SITE DE DOUAI

Organisme: CPAM de Lille-Douai
Site: Annexe Administrative de Douai
Code RAP: M59A002

Phases	Tâches	Ressources				Durée	
TOTAL PHASE PRE-OPERATIONNELLE						17 sem.	4 mois et 1 semaine
Phases opérationnelles	Mission APS			BET		3 sem.	séparation APS - APD pour mission acoustique
	Mission APD			BET		3 sem.	
	Autorisation d'urbanisme; Spido conception			BET	DIE	2 mois	délai prévisionnel d'instruction: 2 mois (DCE pendant ce temps)
	Mission PRO-EXE			BET		3 sem.	
	Mission DCE; prépa. Marché tvx	M59A	PRECI	BET		2 sem.	
	Publication marché travaux ; visites	M59A	PRECI	BET		5 sem.	
	Mission ACT			BET		1 sem.	
	Négociation	M59A	PRECI	BET		1 sem.	
TOTAL PHASE ETUDES						18 sem.	
Opérationnelle Réalisation	Spido phase Réalisation				DIE	2 sem.	
	Notifications et rejets	M59A				2 sem.	
	Préparation de chantier	M59A	PRECI	BET	E. TVX	4 sem.	
	Travaux ; OPR ; Réception	M59A	PRECI	BET	E. TVX	16 sem.	
TOTAL PHASE REALISATION						32 sem.	

M59A : CPAM de Lille-Douai

PRECI : Pôle régional de Compétences Immobilières

BET: Bureau d'étude, Maitrise d'Œuvre

E. TVX: Entreprises en charge des travaux

DIE: Département de l'immobilier et de l'environnement de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM)

PRECI HdF, GH, le 17/03/2025