





Opérations d'infrastructures réalisées au profit du GAM FAA'A 2024-2029

Réfection du parking aéronautique




Période des travaux : mars 2025 à octobre 2026

Durée : 18 mois de travaux



Création d'un Bâtiment hébergement 50 places



Point calendaire :

- Début EXE (PP + TX) : 2025
- Durée : 24 mois de travaux



Mise aux normes et augmentation du stockage SEO



Augmentation et la mise aux normes des capacités du dépôt
essences mixte

