

PLANNING - MAPA																	
Tâches	M01			M02			M03			M04			M05				
Appel d'offre MAPA (3 sem.)																	
Analyse des offres (2 sem.)																	
Notification du marché (1 sem.)																	
Etudes d'EXE (2 sem.)																	
Commande (8 sem.)																	
Pose (3 sem.)																	