

**CROUS DE TOULOUSE-OCCITANIE**

58, rue du Taur – CS 67096 – 31070 TOULOUSE
T 05 61 12 54 05

Contact : M. Sébastien BRIGLIADORI – Mail : sebastien.brigliadori@crous-toulouse.fr

	Société d'
	Etudes
	Techniques
	Electriques
	Structures
BET INGENIERIE - Tous Corps d'Etat	
Société Anonyme au Capital : 50 000 €	
14 avenue des Tilleuls - Quartier de l'Arsenal - 65000 TARBES	
Tél : 05.62.34.25.54	
E-mail : accueil.setes@setes.fr	
n° TVA intracom : FR 66308649847	
Dom BQ:Banque Courtois Tarbes -20073800200	
Dom BQ : B.P.T.P. - Tarbes - 006-2183-987-3	
Registre du Commerce Tarbes : B 308 649 847	

OPERATION :

CROUS TOULOUSE OCCITANIE CITÉ CHAPOU – Bâtiments 5 et 6

Reprise des canalisations d'évacuation des réseaux enterrés

DCE

PLANNING DES TRAVAUX

LOT 01 – VRD

LOT 02 – Reprise des canalisations d'évacuation des réseaux enterrés par Chemisage

Date et heure limites de réception des offres :

Crous de TOULOUSE - Lundi 19 mai 2025 à 12h00

Proposition N°2024-PH24-0017-1

Contact :

M. Jean-François

LACROUTS Chargé

d'études SETES

14 Avenue des TILLEULS

65000 TARBES

Tel : 05 62 34 25 54




Mob : 07 88 82 96 87

vrд.setes@setes.fr

Version	Date	Etabli par	Vérifié par
01	7 Avril 2025	JFL	JFL

PLANNING DES TRAVAUX - Phase DCE

2025																		
	MOIS 0				MOIS 1				MOIS 2			MOIS 3			MOIS 5			
<u>LOT N°1 – VRD</u>									RECEPTION DES TRAVAUX									
PREPARATION																		
1 - INSTALLATION DE CHANTIER																		
2 - DEMOLITION																		
3 - REALISATION RESEAU & REGARDS																		
<u>LOT N°2 – CHEMISAGE</u>																		
PREPARATION																		
1 - INSTALLATION DE CHANTIER																		
2 - CHEMISAGE																		

 TRAVAUX EXTERIEURS
 BATIMENT LST
 BATIMENT LOGEMENTS

Dressé par le BET SETES SA INGENIERE - tarbes, le 7 avril 2025

Thomas SANCHEZ
PDG

