

	Année Mois Semaines	2025																																											
		Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Sept.				Octobre																			
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44													
<i>Etudes</i>																																													
Consultation des entreprises																																													
Analyse des offres																																													
<i>Déplacement baies techniques</i>																																													
Déplacement coffret électrique local serveurs																																													
Déplacement baie interphonie																																													
Travaux SAGI et ICOM																																													
Déplacement baie vidéosurveillance																																													
<i>Travaux création chambres de veille</i>																																													
Réunion de démarrage																																													
Préparation de chantier																																													
Travaux tous corps d'états																																													
Réception des travaux																																													