

Planning prévisionnel de travaux

| PHASES | Semaine 1 | | | | | Semaine 2 | | | | | Semaine 3 | | | | | Semaine 4 | | | | | Semaine 5 | | | | | Semaine 6 | | | | | Semaine 7 | | | | | Semaine 8 | | | | | Semaine 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 | J27 | J28 | J29 | J30 | J31 | J32 | J33 | J34 | J35 | J36 | J37 | J38 | J39 | J40 | J41 | J42 | J43 | J44 | J45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Période de préparation | 4 semaines | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VISA - Point d'arrêt | | | | | | | | | | | 2 semaines | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installation de chantier | | | | | | | | | | | | | | | | 1 semaine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Travaux | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 semaines | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 semaine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 semaines | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |