







Niveau R-1 - 4ème Dessous

1.250 ème






PLANIFICATION DES ZONES TRAVAUX PIC DT/RE/BUR/FPDux
INDICE 5 - 15.04.2025

LÉGENDES des travaux :

Travaux menuiseries extérieures/ isolants (RE) :








-  Doublage à poser
-  Fenêtre à remplacer
-  Fenêtre à restaurer
-  Fenêtre à réviser
-  Menuiserie condamnée à restaurer
-  Store à poser

Zones chantiers :





- DT :**  Chantier Ateliers et Ascenseur V
 DT : Chantier cage de scène
- RE :**  Chantier Colonne Y et cloison C
 Chantier Ascenseur W
 Démolition partielle escalier L


- CF :** Ascenseur Z bloqué

Aménagements pour les chantiers :

-  Aménagement base vie
-  Accès chantier via badge
-  Circulation compagnon
-  Circulation Matériaux
-  Circulation CF
-  Accès interdit au personnel de chantier
-  Cloison provisoire

Autres:

-  Ouverture de voile
-  Protection escalier I
-  Espaces réservés à la CF
-  Espace intérieur de stockage



PLANIFICATION DES ZONES TRAVAUX PIC DT/RE/BUR/FPDux
INDICE 5 - 15.04.2025

LÉGENDES des travaux :

Travaux menuiseries extérieures/ isolants (RE) :

- Doublage à poser
- Fenêtre à remplacer
- Fenêtre à restaurer
- Fenêtre à réviser
- Menuiserie condamnée à restaurer
- Store à poser

Zones chantiers :

- DT :** Chantier Ateliers et Ascenseur V
DT : Chantier cage de scène

- RE :** Chantier Colonne Y et cloison CF
Chantier Ascenseur W
Démolition partielle escalier L


- CF :** Ascenseur Z bloqué

Aménagements pour les chantiers :

- Aménagement base vie
- Accès chantier via badge
- Circulation compagnon
- Circulation Matériaux
- Circulation CF
- Accès interdit au personnel de chantier
- Cloison provisoire

Autres:

- Ouverture de voile
- Protection escalier I
- Espaces réservés à la CF
- Emprise extérieure
- Espace intérieur de stockage



PLANIFICATION DES ZONES TRAVAUX PIC DT/RE/BUR/FPDux
INDICE 5 - 15.04.2025

LÉGENDES des travaux :

Travaux menuiseries extérieures/ isolants (RE) :

- Doublage à poser
- Fenêtre à remplacer
- Fenêtre à restaurer
- Fenêtre à réviser
- Menuiserie condamnée à restaurer
- Store à poser

Zones chantiers :


- DT :** Chantier Ateliers et Ascenseur V
DT : Chantier cage de scène
- RE :** Chantier Colonne Y et cloison CF
Chantier Ascenseur W
Démolition partielle escalier L
- CF :** Ascenseur Z bloqué

Aménagements pour les chantiers :

- Aménagement base vie
- Accès chantier via badge
- Circulation compagnon
- Circulation Matériaux
- Circulation CF
- Accès interdit au personnel de chantier
- Cloison provisoire

Autres:







- Ouverture de voile
- Protection escalier I
- Espaces réservés à la CF
- Emprise extérieure
- Espace intérieur de stockage





PLANIFICATION DES ZONES TRAVAUX PIC DT/RE/BUR/FPDux
INDICE 5 - 15.04.2025




LÉGENDES des travaux :


Travaux menuiseries extérieures/ isolants (RE) :

-  Doublage à poser
-  Fenêtre à remplacer
-  Fenêtre à restaurer
-  Fenêtre à réviser
-  Menuiserie condamnée à restaurer
-  Store à poser








Zones chantiers :

- DT :**  Chantier Ateliers et Ascenseur V
 DT : Chantier cage de scène






- RE :**  Chantier Colonne Y et cloison CF
 Chantier Ascenseur W
 Démolition partielle escalier L


- CF :**  Ascenseur Z bloqué

Aménagements pour les chantiers :

-  Aménagement base vie
-  Accès chantier via badge
-  Circulation compagnon
-  Circulation Matériaux
-  Circulation CF
-  Accès interdit au personnel de chantier
-  Cloison provisoire

Autres:

-  Ouverture de voile
-  Protection escalier I
-  Espaces réservés à la CF
-  Emprise extérieure
-  Espace intérieur de stockage



RE:Démolition partielle escalier L

PLANIFICATION DES ZONES TRAVAUX PIC DT/RE/BUR/FPDux
INDICE 5 - 15.04.2025

LÉGENDES des travaux :

Travaux menuiseries extérieures/ isolants (RE) :

- Doublage à poser
- Fenêtre à remplacer
- Fenêtre à restaurer
- Fenêtre à réviser
- Menuiserie condamnée à restaurer
- Store à poser

Zones chantiers :

- DT :**
- Chantier Ateliers et Ascenseur V
 - DT : Chantier cage de scène
- RE :**
- Chantier Colonne Y et cloison CF
 - Chantier Ascenseur W
 - Démolition partielle escalier L
- CF :**
- Ascenseur Z bloqué

Aménagements pour les chantiers :

- Aménagement base vie
- Accès chantier via badge
- Circulation compagnon
- Circulation Matériaux
- Circulation CF
- Accès interdit au personnel de chantier
- Cloison provisoire

Autres:

- Ouverture de voile
- Protection escalier I
- Espaces réservés à la CF
- Emprise extérieure
- Espace intérieur de stockage

RE: Ascenseur W


RE:Colonne Y

DT:Ateliers

Ascenseur Z bloqué

Escalier

Sapine de levage
avec planchers
escamotables



RE: Démolition partielle escalier L



PLANIFICATION DES ZONES TRAVAUX PIC DT/RE/BUR/FPDu:
INDICE 5 - 15.04.2025

LÉGENDES des travaux :

Travaux menuiseries extérieures/ isolants (RE) :

- Doublage à poser
- Fenêtre à remplacer
- Fenêtre à restaurer
- Fenêtre à réviser
- Menuiserie condamnée à restaurer
- Store à poser

Zones chantiers :



- DT :** Chantier Ateliers et Ascenseur V
DT : Chantier cage de scène
- RE :** Chantier Colonne Y et cloison CF
Chantier Ascenseur W
Démolition partielle escalier L
- CF :** Ascenseur Z bloqué

Aménagements pour les chantiers :


- Aménagement base vie
- Accès chantier via badge
- Circulation compagnon
- Circulation Matériaux
- Circulation CF
- Accès interdit au personnel de chantier
- Cloison provisoire

Autres:

- Ouverture de voile
- Protection escalier I
- Espaces réservés à la CF
- Emprise extérieure
- Espace intérieur de stockage



RE:Démolition partielle escalier L



2025
Août

PLANIFICATION DES ZONES TRAVAUX PIC DT/RE/BUR/FPDux
INDICE 5 - 15.04.2025

LÉGENDES des travaux :

Travaux menuiseries extérieures/ isolants (RE) :

- Doublage à poser
- Fenêtre à remplacer
- Fenêtre à restaurer
- Fenêtre à réviser
- Menuiserie condamnée à restaurer
- Store à poser

Zones chantiers :


- DT :**
- Chantier Ateliers et Ascenseur V
 - DT : Chantier cage de scène
- RE :**
- Chantier Colonne Y et cloison CF
 - Chantier Ascenseur W
 - Démolition partielle escalier L
- CF :**
- Ascenseur Z bloqué

Aménagements pour les chantiers :

- Aménagement base vie
- Accès chantier via badge
- Circulation compagnon
- Circulation Matériaux
- Circulation CF
- Accès interdit au personnel de chantier
- Cloison provisoire

Autres:

- Ouverture de voile
- Protection escalier I
- Espaces réservés à la CF
- Emprise extérieure
- Espace intérieur de stockage



RE:Démolition partielle de l'escalier L



2025
Août

PLANIFICATION DES ZONES TRAVAUX PIC DT/RE/BUR/FPDux
INDICE 5 - 15.04.2025

LÉGENDES des travaux :

Travaux menuiseries extérieures/ isolants (RE) :

- Doublage à poser
- Fenêtre à remplacer
- Fenêtre à restaurer
- Fenêtre à réviser
- Menuiserie condamnée à restaurer
- Store à poser

Zones chantiers :



- DT :**
- Chantier Ateliers et Ascenseur V
 - DT : Chantier cage de scène
- RE :**
- Chantier Colonne Y et cloison CF
 - Chantier Ascenseur W
 - Démolition partielle escalier L
- CF :**
- Ascenseur Z bloqué

Aménagements pour les chantiers :

- Aménagement base vie
- Accès chantier via badge
- Circulation compagnon
- Circulation Matériaux
- Circulation CF
- Accès interdit au personnel de chantier
- Cloison provisoire

Autres:

- Ouverture de voile
- Protection escalier I
- Espaces réservés à la CF
- Emprise extérieure
- Espace intérieur de stockage



PLANIFICATION DES ZONES TRAVAUX PIC DT/RE/BUR/FPDux
INDICE 5 - 15.04.2025

LÉGENDES des travaux :

Travaux menuiseries extérieures/ isolants (RE) :

- Doublage à poser
- Fenêtre à remplacer
- Fenêtre à restaurer
- Fenêtre à réviser
- Menuiserie condamnée à restaurer
- Store à poser

Zones chantiers :

- DT :**
- Chantier Ateliers et Ascenseur V
 - DT : Chantier cage de scène
- RE :**
- Chantier Colonne Y et cloison CF
 - Chantier Ascenseur W
 - Démolition partielle escalier L

- CF :**
- Ascenseur Z bloqué

Aménagements pour les chantiers :

- Aménagement base vie
- Accès chantier via badge
- Circulation compagnon
- Circulation Matériaux
- Circulation CF
- Accès interdit au personnel de chantier
- Cloison provisoire

Autres:

- Ouverture de voile
- Protection escalier I
- Espaces réservés à la CF
- Emprise extérieure
- Espace intérieur de stockage



PLANIFICATION DES ZONES TRAVAUX PIC DT/RE/BUR/FPDux
INDICE 5 - 15.04.2025

LÉGENDES des travaux :

Travaux menuiseries extérieures/ isolants (RE) :

- Doublage à poser
- Fenêtre à remplacer
- Fenêtre à restaurer
- Fenêtre à réviser
- Menuiserie condamnée à restaurer
- Store à poser

Zones chantiers :

- DT :** Chantier Ateliers et Ascenseur V
DT : Chantier cage de scène

- RE :** Chantier Colonne Y et cloison CF
Chantier Ascenseur W
Démolition partielle escalier L


- CF :** Ascenseur Z bloqué

Aménagements pour les chantiers :


- Aménagement base vie
- Accès chantier via badge
- Circulation compagnon
- Circulation Matériaux
- Circulation CF
- Accès interdit au personnel de chantier
- Cloison provisoire

Autres:

- Ouverture de voile
- Protection escalier I
- Espaces réservés à la CF
- Emprise extérieure
- Espace intérieur de stockage



2025
Août









PLANIFICATION DES ZONES TRAVAUX PIC DT/RE/BUR/FPD_{ux}






INDICE 5 - 15.04.2025

GENDES des travaux :

Travaux menuiseries extérieures/ isolants (RE) :








-  Doublage à poser
-  Fenêtre à remplacer
-  Fenêtre à restaurer
-  Fenêtre à réviser
-  Menuiserie condamnée à restaurer
-  Store à poser

Zones chantiers :






- DT :**  Chantier Ateliers et Ascenseur V
 DT : Chantier cage de scène
- RE :**  Chantier Colonne Y et cloison CF
 Chantier Ascenseur W
 Démolition partielle escalier L


- CF :**  Ascenseur Z bloqué

Aménagements pour les chantiers :


-  Aménagement base vie
-  Accès chantier via badge
-  Circulation compagnon
-  Circulation Matériaux
-  Circulation CF
-  Accès interdit au personnel de chantier
-  Cloison provisoire

Autres:


-  Ouverture de voile
-  Protection escalier I
-  Espaces réservés à la CF
-  Emprise extérieure
-  Espace intérieur de stockage




Niveau 0 (RDC) - 2ème Dessous




Niveau 1 (R+1) - 1er Dessous / Entresol / Orchestre




Niveau 2 (R+2) - Niveau Scène




Niveau 3 (R+3) - Niveau Préville / Tas Décor




Niveau 4 (R+4) - Niveau Talma




Niveau 5 (R+5) - Niveau Mars / Pont Projection



Niveau 6 (R+6) - Niveau Samson / 1er Service



Niveau 7 (R+7) - Niveau Rachel / 2ème Service



Niveau 8 (R+8) - Niveau Coupole / 3ème Service

