

| Nom | Durée | Début | juin 2025 | | juillet 2025 | | août 2025 | | septembre 2025 | | octobre 2025 | | novembre 2025 | | décembre 2025 | | janvier 2026 | | février 2026 | | mars 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|-----------------|--------------------------------------|-------|--------------|-------|-----------|-------|----------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 16/06 | 23/06 | 30/06 | 07/07 | 14/07 | 21/07 | 28/07 | 04/08 | 11/08 | 18/08 | 25/08 | 01/09 | 08/09 | 15/09 | 22/09 | 29/09 | 06/10 | 13/10 | 20/10 | 27/10 | 03/11 | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 01/12 | 08/12 | 15/12 | 22/12 | 29/12 | 05/01 | 12/01 | 19/01 | 26/01 | 02/02 | 09/02 | 16/02 | 23/02 | 02/03 |
| Notification marchés ou OS démarrage | 1 j | 23/06/2025 0... | Notification marchés ou OS démarrage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODE PREPARATION | 65 j | 23/06/2025 0... | PERIODE PREPARATION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gros-oeuvre - VRD - Charpente | 35 j | 23/06/2025 0... | Gros-oeuvre - VRD - Charpente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITE - Couverture | 40 j | 23/06/2025 0... | ITE - Couverture | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Menuiseries extérieures aluminium | 65 j | 23/06/2025 0... | Menuiseries extérieures aluminium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHANTIER | 103 j | 26/08/2025 0... | CHANTIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clos & couvert | 58 j | 26/08/2025 0... | Clos & couvert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agencement et lots techniques | 57 j | 29/10/2025 0... | Agencement et lots techniques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIN DE CHANTIER | 38 j | 23/01/2026 0... | FIN DE CHANTIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Livraison - réception | 1 j | 18/03/2026 0... | Livraison - r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |