

**Marché d'AMO dans le cadre de l'opération de
réaménagement des locaux du bâtiment MONCEY -
Lyon 3^e (RHÔNE) - 2025-011**



Annexe AE2 : Délais de remise des documents par l'AMO

Document	Délai de remise maximum	Point de départ	Pénalités journalières de retard
Parties techniques 1 et 2 : Prise en charge du dossier et état des lieux			
Note de synthèse et état des lieux	1 semaines	Notification du marché	200 euros
Partie technique 2 : Étude de faisabilité			
Étude de faisabilité	4 semaines	Notification du marché	500 euros
Parties techniques 3 et 4 : Études de programmation			
Programme composé de l'ensemble des tomes selon CCTP	4 semaines	OS de démarrage des prestations correspondantes	500 euros / tome
Partie technique 5 et 6 : Accompagnement au changement – Déménagement en phase programme			
Diagnostic synthétique	Simultanément à la remise du programme	OS de démarrage de la partie technique 3 et 4	300 euros
Note de déménagement	Simultanément à la remise du programme	OS de démarrage de la partie technique 3 et 4	300 euros
Partie technique 7 : choix titulaire du marché de maîtrise d'œuvre			
remise DCE technique du marché de maîtrise d'œuvre	1 semaine	OS de démarrage des prestations correspondantes	500 euros
rapport d'analyse des offres et des candidatures initiales	2 semaines	remise des dossiers de candidatures	500 euros
mise à jour rapport après observation SGAMI	1 semaine	remise des observations	200 euros
réponse aux questions durant la période de consultation	2 jours	à compter de la date de réception de la question	200 euros
courrier de précisions sur les offres ou les candidatures	2 jours	remise des dossiers de candidatures	200 euros
Support vidéo projeté pour le COPIL de choix du candidat pressenti	1 semaine	avant la date du COPIL	200 euros
Procès verbal du COPIL de sélection	2 jours	après date du COPIL	200 euros
remise au Maître d'Ouvrage de la proposition de mise au point	1 semaine	après date du COPIL ou jury	200 euros
Partie technique 8 : suivi des études			
analyse détaillée du rendu « ESQUISSE et / ou DIAG »	2 semaines	à compter de la remise du dossier d'études correspondant	500 euros
analyse détaillée du rendu « APS »	2,5 semaines	à compter de la remise du dossier d'études correspondant	500 euros
analyse détaillée du rendu « demande urbanistique »	1 semaine	à compter de la remise du dossier d'études correspondant	200 euros
analyse détaillée du rendu « APD »	2,5 semaines	à compter de la remise du dossier d'études correspondant	500 euros
Partie technique 9 : Accompagnement au changement – Déménagement en phase études – DRAAF			
Plans de communication et de formation en phase AVP	2 semaines	OS de démarrage de la prestation de MOE correspondante	300 euros
Plans de communication et de formation en phase PRO	3 semaines	OS de démarrage de la prestation de MOE correspondante	500 euros
Note de déménagement en phase AVP	2 semaines	OS de démarrage de la prestation de MOE correspondante	300 euros
Note de déménagement en phase PRO	3 semaines	OS de démarrage de la prestation de MOE correspondante	500 euros
Partie technique 9 et 10 : Accompagnement au changement – Déménagement en phase études – Projet NET R+3 et R+4			
Plans de communication et de formation en phase APS	4 semaines	OS de démarrage de la prestation de MOE correspondante	300 euros
Plans de communication et de formation en phase APD	4 semaines	OS de démarrage de la prestation de MOE correspondante	300 euros
Plans de communication et de formation en phase PRO	4 semaines	OS de démarrage de la prestation de MOE correspondante	500 euros
Note de déménagement en phase APS	4 semaines	OS de démarrage de la prestation de MOE correspondante	300 euros
Note de déménagement en phase APD	4 semaines	OS de démarrage de la prestation de MOE correspondante	300 euros
Note de déménagement en phase PRO	4 semaines	OS de démarrage de la prestation de MOE correspondante	500 euros
Partie technique 11 et 12 : Accompagnement au changement – Déménagement en phase travaux			
Note de synthèse	1 semaine	Après la fin de chaque phase de travaux	300 euros
Note de déménagement	1 semaine	Avant la date de début de chaque phase de travaux	500 euros
Inventaire post-travaux	3 jours	Après la fin de chaque phase de travaux	500 euros
Commun à toutes les parties techniques			
dossier de consultation pour l'étude à confier à un intervenant extérieur	1,5 semaines	apparition du besoin ou demande du SGAMI	500 euros
Rapport analyse candidature et offre	1 semaine	date de remises des offres	200 euros
analyse des études réalisée par les autres intervenants	1 semaine	date de remise de l'étude par l'intervenant	200 euros
Ordre du jour des réunions, convocation, séquençage	4 jours	avant la date de la réunion	200 euros
planning d'avancement du projet	tous les mois	sans objet	200 euros
Bilan financier de l'opération	tous les mois	sans objet	500 euros
Rapport ou note de projet à la demande du MO	5 jours	à compter de la demande	500 euros
PV des réunions, y compris COTECH, COPIL, autres...	2 jours	à compter de la date de réunion	200 euros
Support power-point pour réunions	une semaine	avant la date de la réunion	200 euros
mise à jour des documents, y compris rapports, PV, etc.	1 semaine	remise des observations	200 euros
préparation des courriers	1 jour	à compter du fait générateur ou sur demande du SGAMI	200 euros
Toutes autres demandes	1 semaine	à compter du fait générateur ou sur demande du SGAMI	200 euros

Les délais sont francs et sont comptés en jours ouvrés
Les pénalités de retard sont appliquées par jour
calendaire de retard, sauf mention contraire

Date :

Signature et
tampon :