

## DCE

### PLANNING TRAVAUX

<b>OBJET DU MARCHÉ</b>	RENOVATION ET SECURISATION DU POSTE DE TRANSFORMATION B
<b>MAITRE D'OUVRAGE</b>	APHP- HOPITAL ANTOINE BECLERE 157, RUE DE LA PORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART
<b>BUREAU D'ETUDES</b>	T3E IdF 17 rue Véron 94140 ALFORTVILLE ☎ : 01.41.79.35.60
<b>BUREAU DE CONTRÔLE</b>	BATIPLUS 6-10 Rue Troyon 92310 SEVRES ☎ : 01.43.43.37.34

	Mois 1				Mois 2				Mois 3				Mois 4				Mois 5				Mois 6				Mois 7				Mois 8				Mois 9				Mois 10				Mois 11				Mois 12			
Phase	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
LOT UNIQUE																																																
Ordre de service	<div></div> <div>HORS MARCHÉ</div>																																															
Etudes																																																
Administratif, déclaration sous traitant, PPSPS, ...																																																
Validation études (fiches produits, plans, ...)																																																
Installation base vie (HORS MARCHÉ)																																																
Approvisionnement équipements HTA (Cellules, Transfo, ...)																																																
Approvisionnement TGBT																																																
Réception équipements HTA et TGBT																																																
Poste HTA provisoire et dévoiements																																																
Alimentation haute hension																																																
Poste de transformation																																																
Alimentations basse tension																																																
Tableaux Généraux Basse Tension																																																
Alimentations principales																																																
Equipements des locaux																																																
GTE / GTC																																																
Rafraichissement																																																
Gros œuvre																																																
Menuiserie																																																
Peintures																																																
Finitions																																																
Essais et mise en service																																																
DOE																																																