

AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS
Construction d'un nouvel ensemble « Tour de contrôle + Bloc technique »
Mission d'assistance technique Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)
et mission d'assistance au suivi de chantier
Annexe n°1 à l'acte d'engagement – Délais d'exécution des livrables

Partie technique	Tâche - Type de document	Point de départ des délais	Délai (Jours ouvrés)
C1 - APD	Documents à remettre nécessaires à la conception du projet (§7.1.2 du CCTP)	Notification du dossier APS	10
C2 - PRO	Documents à remettre nécessaires à la conception du projet (§7.2.2 du CCTP)	Notification du dossier APD	10
C3 - ACT	Avis sur les documents de consultation	Notification des pièces	5
	Rapport d'examen des candidatures et des offres	Réception des offres des entreprises	10
	Assistance en phase de consultation et de mise au point des marchés	Demande du RA/MOE	5
R1 - Préparation de chantier	Compte-rendu d'OPC à annexer au compte-rendu de la maîtrise d'œuvre	Réunion hebdomadaire de préparation de chantier	1
	Calendrier d'établissement des documents d'exécution et suivi	Réunion hebdomadaire de préparation de chantier	5
	Calendrier détaillé d'exécution des travaux	Réunion hebdomadaire de préparation de chantier	5
R2 - Exécution des travaux	Compte-rendu d'OPC à annexer au compte-rendu de la maîtrise d'œuvre	Réunion hebdomadaire de chantier ou MOE	1
	Mise à jour calendrier(s) détaillé(s)	Réunion hebdomadaire de chantier ou MOE	2
	Compte-rendu de réunion de chantier ou de visite de contrôle	Date de la réunion de chantier ou de la visite de contrôle	1
R3 - Assistance à la réception des travaux	Calendrier détaillé des Opérations Préalables à la Réception	Demande du MOE	5
	CR de visite pour les opérations préalables à la réception	Date de la visite concernée	1
	Calendrier des travaux pour la levée des réserves	Date des OPR	10
	CR de visite pour les levées de réserves	Date de la visite concernée	1
	Assistance au MOE en phase de réception, de levée des réserves et d'instruction des éventuels mémoires en réclamation	Demande du MOE	5

Partie technique	Tâche - Type de document	Point de départ des délais	Délai (Jours ouvrés)
O1 - suivi de travaux et reporting	CR hebdomadaire organisation chantier/retards, réunion de chantier, réunion de synthèse, observation avec reportage photo détaillé	Date de la réunion concernée	1
	Suivi de la gestion financière des marchés, projets de situation des entreprises, décompte général...	Réception des situations par l'entrepreneur et fiches de travaux modificatifs préalables à la rédaction des avenants	3
O2 – suivi de la GPA	Suivi et mise à jour du tableau de suivi des fiches GPA	A chaque ouverture de fiche	5