

Dispositif de suivi de projet

Sous-réserve de fonds disponibles et programmation de travaux

Projet	Site	Estimé Début	Estimé Fin	Budget estimé (en euros)	Durée estimée (en jours)
Brasserie La Cantine	Dijon	07/07/2025	27/07/2025	1 000 €	1
Laverie De Brosses	Dijon	07/07/2025	27/07/2025	500 €	1
Résidence Latitudes	Dijon	07/07/2025	27/07/2025	500 €	1
Cafet' Gabriel	Dijon	07/07/2025	27/07/2025	1 000 €	1
DVE	Dijon	07/07/2025	27/07/2025	2 000 €	1
Resto' Lumière	Besançon	07/07/2025	27/07/2025	20 000 €	2
Cafet' IUT	Dijon	07/07/2025	27/07/2025	9 000 €	1
Resto' Sévenans	NFC	07/07/2025	27/07/2025	10 000 €	1
Café, etc.	NFC	18/10/2025	02/11/2025	5 000 €	1
Crous Truck'	Besançon	18/10/2025	02/11/2025	500 €	1
Cafet' Gabriel	Dijon	18/10/2025	02/11/2025	4 000 €	1
Cafet' Aqua	Besançon	18/10/2025	02/11/2025	5 000 €	1
TOTAL 2025		31/12/2025	31/12/2025	60 000 €	
Résidence + Resto' Duvillard	NFC	07/02/2026	23/02/2026	15 000 €	2
Résidence Sartre	NFC	07/02/2026	23/02/2026	2 000 €	1
Résidence Braudel	NFC	07/02/2026	23/02/2026	2 000 €	1
Résidence Thom	NFC	07/02/2026	23/02/2026	2 000 €	1
Cafet' Arsenal	Besançon	04/04/2026	20/04/2026	5 000 €	1
Resto U' Montmuzard	Dijon	07/07/2026	27/07/2026	20 000 €	2
Cafet' STAPS	Dijon	07/07/2026	27/07/2026	9 000 €	1
Resto U' Hauts du Chazal	Besançon	18/10/2026	02/11/2026	15 000 €	1
TOTAL 2026		31/12/2026	31/12/2026	70 000 €	
Cafet' Droit-Lettres	Dijon	07/02/2027	22/02/2027	9 000 €	1
Résidence Portes du Jura	NFC	07/02/2027	22/02/2027	15 000 €	2
Resto U' Canot + Résidence Antide Janvier	Besançon	04/04/2027	20/04/2027	15 000 €	1
Café international	Besançon	04/04/2027	20/04/2027	8 000 €	1
Résidence + Resto' Mégevand	Besançon	04/04/2027	20/04/2027	5 000 €	1
Resto U' Mansart	Dijon	07/07/2027	27/07/2027	15 000 €	1
TOTAL 2027		31/12/2027	31/12/2027	67 000 €	