

ANNEXE 7 CCTP : CALENDRIER DE REALISATION DES SUJETS DES EPREUVES ECRITES DES CONCOURS ET EXAMENS DE LA SESSION 2024

SEPTEMBRE			OCTOBRE			NOVEMBRE			DÉCEMBRE			JANVIER			FÉVRIER			MARS			AVRIL			MAI			
1	V		1	D		1	M		1	V	Remise de la maquette et du descriptif (par le titulaire) Groupe 11	1	L	jour de l'an	1	J		1	V		1	L	Lundi de Pâques	1	M	Fête du travail	
2	S		2	L		2	J		2	S		2	M		2	V	délivrance du BAT (par le ministère) Groupe 8	2	S		2	M		2	J		
3	D		3	M		3	V		3	D	Remise de la maquette et du descriptif (par le titulaire) Groupe 9	3	M		3	S		3	D		3	M	début des épreuves écrites du Groupe 9	3	V		
4	L		4	M		4	S		4	L	émission du bon de commande (par le ministère) Groupe 3	4	J		4	D		4	L		4	J		4	S		
5	M		5	J		5	D		5	M		5	V	Remise de la maquette et du descriptif (par le titulaire) Groupe 8	5	L		5	M	fin des opérations de livraison Groupe 7	5	V		5	D		
6	M		6	V	Dépôt des dossiers au maquetage (par le ministère) Groupe 3	6	L		6	M		6	S		6	M	fin des opérations de livraison Groupe 11	6	M		6	S		6	L		
7	J		7	S		7	M	délivrance du BAT (par le ministère) Groupe 1	7	J	délivrance du BAT (par le ministère) Groupe 4	7	D		7	M	émission du bon de commande (par le ministère) Groupe 9	7	J		7	D		7	M		
8	V		8	D		8	M		8	V		8	L		8	J	début des épreuves écrites du Groupe 4	8	V		8	L	début des épreuves écrites du Groupe 8	8	M	Victoire 1945	
9	S		9	L	Remise de la maquette et du descriptif (par le titulaire) Groupe 1	9	J	Remise de la maquette et du descriptif (par le titulaire) Groupe 4	9	S		9	M	fin des opérations de livraison Groupe 3	9	V	émission du bon de commande (par le ministère) Groupe 8	9	S		9	M		9	J	Ascension	
10	D		10	M		10	V		10	D		10	M	début des épreuves écrites du Groupe 1	délivrance du BAT (par le ministère) Groupe 6	10	S		10	D		10	M		10	V	
11	L		11	M		11	S	Armistice	11	L		11	J	délivrance du BAT (par le ministère) Groupe 11		11	D		11	L		11	J		11	S	
12	M		12	J		12	D		12	M	Dépôt dossiers au maquetage (par le ministère) Groupe 10	12	V	émission du bon de commande (par le ministère) Groupe 11	12	L	délivrance du BAT (par le ministère) Groupe 10	12	M	fin des opérations de livraison Groupe 9	12	V		12	D		
13	M		13	V		13	L		13	M	Remise maquette et descriptif (par le titulaire) Groupe 6	Dépôt dossiers au maquetage (par le ministère) Groupe 9	13	S		13	M	carnaval antillais	13	M	début des épreuves écrites du Groupe 6	13	S		13	L	début des épreuves écrites du Groupe 11
14	J		14	S		14	M	délivrance du BAT (par le ministère) Groupe 2	14	J	émission du bon de commande (par le ministère) Groupe 4		14	D		14	M	carnaval antillais	14	J		14	D		14	M	
15	V		15	D		15	M	émission du bon de commande (par le ministère) Groupe 1	15	V	Dépôt des dossiers au maquetage (par le ministère) Groupe 8	15	L	Remise de la maquette et du descriptif (par le titulaire) Groupe 10		15	J		15	V		15	L		15	M	
16	S		16	L		16	J		16	S		16	M	début des épreuves écrites du Groupe 2		16	V		16	S		16	M	début des épreuves écrites du Groupe 10	16	J	
17	D		17	M	Remise de la maquette et du descriptif (par le titulaire) Groupe 2	17	V	Dépôt des dossiers au maquetage (par le ministère) Groupe 11	17	D		17	M	émission du bon de commande (par le ministère) Groupe 6		17	S		17	D		17	M		17	V	
18	L	Dépôt des dossiers au maquetage (par le ministère) Groupe 1	18	M		18	S		18	L		18	J	fin des opérations de livraison Groupe 4		18	D		18	L		18	J		18	S	
19	M		19	J	Dépôt des dossiers au maquetage (par le ministère) Groupe 4	19	D		19	M	délivrance du BAT (par le ministère) Groupe 5	19	V		19	L	émission du bon de commande (par le ministère) Groupe 10	19	M	fin des opérations de livraison Groupe 8	19	V		19	D		
20	M		20	V		20	L		20	M	fin des opérations de livraison Groupe 1	20	S		20	M	début des épreuves écrites du Groupe 5	20	M		20	S		20	L	Pentecôte	
21	J		21	S		21	M	émission du bon de commande (par le ministère) Groupe 2	Remise maquette et descriptif (par le titulaire) Groupe 5	21	J		21	D		21	M	fin des opérations de livraison Groupe 6	21	J		21	D		21	M	
22	V		22	D		22	M	Dépôt des dossiers au maquetage (par le ministère) Groupe 6	Remise maquette et descriptif (par le titulaire) Groupe 7	22	V		22	L	délivrance du BAT (par le ministère) Groupe 7	22	J		22	V		22	L	Pessa'h	22	M	
23	S		23	L		23	J			23	S		23	M		23	V		23	S		23	M	Pessa'h	23	J	
24	D		24	M		24	V			24	D		24	M		24	S		24	D		24	M	Pessa'h	24	V	
25	L		25	M		25	S		Noël	25	L		25	J		25	D		25	L	début des épreuves écrites du Groupe 7	25	J	Pessa'h	25	S	
26	M	Dépôt des dossiers au maquetage (par le ministère) Groupe 2	26	J		26	D		26	M	émission du bon de commande (par le ministère) Groupe 5	26	V		26	L		26	M	fin des opérations de livraison Groupe 10	26	V	Pessa'h	26	D		
27	M		27	V	Remise de la maquette et du descriptif (par le titulaire) Groupe 3	27	L	délivrance du BAT (par le ministère) Groupe 3	27	M	fin des opérations de livraison Groupe 2	27	S		27	M		27	M		27	S		27	L		
28	J		28	S		28	M	Dépôt des dossiers au maquetage (par le ministère) Groupe 7		28	J		28	D		28	M		28	J		28	D		28	M	
29	V		29	D		29	M		29	V		29	L	début des épreuves écrites du Groupe 3	émission du bon de commande (par le ministère) Groupe 7	29	J		29	V	vendredi saint - férié Alsace Moselle	29	L	Pessa'h	29	M	
30	S		30	L		30	J		30	S		30	M	fin des opérations de livraison Groupe 5				30	S		30	M	Pessa'h	30	J		
			31	M	Dépôt des dossiers au maquetage (par le ministère) Groupe 5				31	D		31	M	délivrance du BAT (par le ministère) Groupe 9				31	D					31	V		

- Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
- Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Strasbourg
- Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

Groupe 1 (CRPD)

Groupe 2 (concours Jeunesse et sports)

Groupe 3 (AGREGATIONS/CAPES/CAPEPS internes+PSYEN)

Groupe 4 (BIBAS+BIBLIOTHECAIRE+ATTACHE)

Groupe 5 (AGREGATIONS/CAPET/CAPEPS/CPE externes)

Groupe 6 (CAPES ext)

Groupe 7 (CONSERVATEUR DES BIBLIOTHEQUES)

Groupe 8 (CAPLP ext et int+CNAL Mayotte)

Groupe 9 (CRPE)

Groupe 10 (CRPE exceptionnel et supplémentaire)

Groupe 11 (concours général des lycées - CGL)