

UNIVERSITE ORLEANS TOURS

5 Avenue du Parc Floral

45 067 ORLEANS CEDEX 2

Annexe 3 PLANNING**RENOVATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC****PHASE DCE***Maitre d'ouvrage***Université d'Orléans****5 Avenue du Parc Floral****45 067 ORLEANS**

TÉL :

FAX :

<i>Indice</i>	<i>Date</i>	<i>Auteur</i>	<i>Modification</i>
Ø	22/05/2025	LCA	Edition d'origine

Bureau d'études ELECTRICITE**Bureau d'études GT2E**
60 Route d'OLIVET
45100 ORLEANS

Tél. : 02.38.25.96.55

be@gt2e.fr**GT2E - Bureau d'études Electrique**60, route d'Olivet – 45100 ORLEANS - Tél : 02.38.25.96.55 - e-mail : be@gt2e.fr

CAMPUS ORLEANS LA SOURCE

Rénovation d'éclairage extérieur

NOTA - Le planning sera recallé en fonction de la date d'attribution du marché et des délais d'approvisionnement confirmés par l'entreprise

DESIGNATION	Durée	JUILLET					AOUT				SEPTEMBRE				OCTOBRE					NOVEMBRE				DECEMBRE			
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
DESIGNATION ENTREPRISE 30 JUIN																											
ETUDES EXE, RELEVES	2 sem																										
Commande du matériel -APPRO	6 sem																										
Dépannage, préparation des tranchées,	3 sem																										
CONGES																											
TRAVAUX ZONE 1 (équipe 1)																											
TRAVAUX ZONE 2 (équipe 2)																											
TRAVAUX ZONE 4 (équipe 2)																											
TRAVAUX ZONE 6 (équipe 1)																											
OPTION N°1 TRAVAUX ZONE 5 (équipe 1)																											
OPTION N°2 TRAVAUX ZONE 3 (équipe 2)																											
RECEPTION																											
LEVEE DES RESERVES																											