



PLANNING PREVISIONNEL DE L'OPERATION

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2025												2026												2027												2028											
					Tri 1, 2025			Tri 2, 2025			Tri 3, 2025			Tri 4, 2025			Tri 1, 2026			Tri 2, 2026			Tri 3, 2026			Tri 4, 2026			Tri 1, 2027			Tri 2, 2027			Tri 3, 2027			Tri 4, 2027			Tri 1, 2028			Tri 2, 2028								
					Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jui	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jui	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jui	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui						
1	1. DUREE DE L'OPERATION	709 jours	Mar 11/03/25	Mar 14/12/27																																																
2	1.1 . PHASE ETUDES	508 jours	Mar 11/03/25	Lun 08/03/27																																																
3	1.1.1 Phase programme	24 jours	Mar 11/03/25	Ven 11/04/25																																																
4	1.1.1.1 Lancement de la mission	1 jour	Mar 11/03/25	Mar 11/03/25																																																
5	1.1.1.2 Visite et analyse du site, préparation et identification des besoins, rédaction des 6 TOMES du prog. + Expertise	23 jours	Mer 12/03/25	Ven 11/04/25																																																
6	1.1.2 Phase consultation prestations intellectuelles autres que Groupement	50 jours	Lun 14/04/25	Ven 20/06/25																																																
7	1.1.2.1 Consultations prestations intellectuelles autres que Groupement (CT, SPS, etc...)	50 jours	Lun 14/04/25	Ven 20/06/25																																																
8	1.1.3 . Phase Recrutement Groupement - Phase Candidature	95 jours	Lun 14/04/25	Mar 09/09/25																																																
9	1.1.3.1 Mise en œuvre administrative de la consultation (AAPC, définitions des missions, etc...)	32 jours	Lun 14/04/25	Mar 27/05/25																																																
10	1.1.3.2 Lancement de la consultation	1 jour	Mar 03/06/25	Mar 03/06/25																																																
11	1.1.3.3 Délai de consultation	23 jours	Mer 04/06/25	Ven 04/07/25																																																
12	1.1.3.4 Réception des candidatures	1 jour	Lun 07/07/25	Lun 07/07/25																																																
13	1.1.3.5 Analyse des candidatures, Commission technique MOA	33 jours	Mar 08/07/25	Lun 08/09/25																																																
14	1.1.3.6 Commission chargée de retenir 3 équipes - Phase candidature	1 jour	Mar 09/09/25	Mar 09/09/25																																																
15	1.1.4 . Phase Recrutement Groupement - Dialogue	161 jours	Mer 10/09/25	Mer 22/04/26																																																
16	1.1.4.1 Transmission dossier pour études	3 jours	Mer 10/09/25	Ven 12/09/25																																																
17	1.1.4.2 Réunion commune avec les équipes	1 jour	Lun 15/09/25	Lun 15/09/25																																																
18	1.1.4.3 Travail des équipes et remise offres - Premier tour type "ESQUISSE"	46 jours	Mar 16/09/25	Mar 18/11/25																																																
19	1.1.4.4 Analyse des projets compris commissions techniques MOA	15 jours	Mer 19/11/25	Mar 09/12/25																																																
20	1.1.4.5 Premier tour de dialogue avec CR	3 jours	Mer 10/12/25	Ven 12/12/25																																																
21	1.1.4.6 Travail des équipes sur la phase APS et remise offres	25 jours	Lun 15/12/25	Ven 16/01/26																																																
22	1.1.4.7 Analyse des projets compris commissions techniques MOA	15 jours	Lun 19/01/26	Ven 06/02/26																																																
23	1.1.4.8 Deuxième tour de dialogue avec CR	3 jours	Lun 09/02/26	Mer 11/02/26																																																
24	1.1.4.9 Remise offres finales	15 jours	Jeu 12/02/26	Mer 04/03/26																																																
25	1.1.4.10 Analyse des projets par MOA	7 jours	Jeu 05/03/26	Ven 13/03/26																																																
26	1.1.4.11 Commission pour choix équipe lauréate	3 jours	Lun 16/03/26	Mer 18/03/26																																																
27	1.1.4.12 VALIDATION DU MAITRE D'OUVRAGE	1 jour	Jeu 19/03/26	Jeu 19/03/26																																																
28	1.1.4.13 Suivi fin de procédure, informations des candidats non retenus	3 jours	Ven 20/03/26	Mar 24/03/26																																																
29	1.1.4.14 Mise au point du marché, Contrôle de légalité et notification du marché au groupement	25 jours	Jeu 19/03/26	Mer 22/04/26																																																
30	1.1.5 Mise au point APS	27 jours	Jeu 23/04/26	Ven 29/05/26																																																
31	1.1.5.1 Elaboration mise au point APS	15 jours	Jeu 23/04/26	Mer 13/05/26																																																
32	1.1.5.2 Analyse et rédaction rapport sur dossier mise au point APS	7 jours	Jeu 14/05/26	Ven 22/05/26																																																
33	1.1.5.3 VALIDATION DU MAITRE D'OUVRAGE	5 jours	Lun 25/05/26	Ven 29/05/26																																																
34	1.1.6 Phase APD	56 jours	Lun 01/06/26	Lun 17/08/26																																																
35	1.1.6.1 Elaboration APD	35 jours	Lun 01/06/26	Ven 17/07/26																																																
36	1.1.6.2 Remise APD par MOE	1 jour	Lun 20/07/26	Lun 20/07/26																																																
37	1.1.6.3 Analyse et rédaction du rapport APD	15 jours	Mar 21/07/26	Lun 10/08/26																																																
38	1.1.6.4 VALIDATION DU MAITRE D'OUVRAGE	5 jours	Mar 11/08/26	Lun 17/08/26																																																
39	1.1.7 Réalisation demande PC	145 jours	Mar 18/08/26	Lun 08/03/27																																																
40	1.1.7.1 Réalisation du dossier de demande de PC	10 jours	Mar 18/08/26	Lun 31/08/26																																																
41	1.1.7.2 Vérification, signature, dépôt	5 jours	Mar 01/09/26	Lun 07/09/26																																																
42	1.1.7.3 Instruction du PC (5 mois)	100 jours	Mar 08/09/26	Lun 25/01/27																																																
43	1.1.7.4 Délai de recours aux tiers (2 mois)	30 jours	Mar 26/01/27	Lun 08/03/27																																																
44	1.1.8 . Phase PROJET	65 jours	Mar 01/09/26	Lun 30/11/26																																																
45	1.1.8.1 Elaboration du Projet	45 jours	Mar 01/09/26	Lun 02/11/26																																																
46	1.1.8.2 Analyse dossier DCE et rapport	15 jours	Mar 03/11/26	Lun 23/11/26																																																
47	1.1.8.3 VALIDATION MAITRISE D'OUVRAGE	5 jours	Mar 24/11/26	Lun 30/11/26																																																
48	1.2 PHASE TRAVAUX	271 jours	Mar 01/12/26	Mar 14/12/27																																																
49	1.2.1 Réunion de lancement de l'opération	1 jour	Mar 01/12/26	Mar 01/12/26																																																
50	1.2.2 Période de préparation (2 mois)	44 jours	Mer 02/12/26	Lun 01/02/27																																																
51	1.2.3 Durée des travaux TCE (10 mois)	10 mois	Mar 02/02/27	Lun 08/11/27																																																
52	1.2.4 RECEPTION de l'ouvrage	1 jour	Mar 09/11/27	Mar 09/11/27																																																
53	1.2.5 . Suivi de la levée des réserves.	25 jours	Mer 10/11/27	Mar 14/12/27																																																