



79 Boulevard de Dunkerque  
13235 Marseille  
T: 04 91 14 45 00

# Axe Cap-Pinède / Capitaine Gèze

## PRO

MS10  
PEM GEZE



**INGEROP Marseille**  
7 rue du Devoir, CS 80506  
13344 Marseille Cedex 15  
T: 04.91.72.04.00 - F: 04.91.72.55.88  
Email : ingerop.marseille@ingerop.com

**MDP**

MICHEL DESVIGNE  
PAYSAGISTE  
23 rue du Renard  
75004 Paris  
T : 01 44 61 98 61  
F : 01 44 61 98 60  
Email : md@micheldesvigne.com



7 rue d'Italie  
13006 Marseille  
T: 04 91 33 16 71




67 Cours Mirabeau  
13100 Aix-en-Provence  
T : 04 86 69 54 64  
Email : www.g-agence.fr

B	Reprise suite aux remarques EPAEM du 14/03/2025	15/04/2025	CML	JYA	JYA
A	Première Diffusion	25/11/2024	CML	JYA	JYA
INDICE	MODIFICATION	DATE	DESSINE	VERIFIE	APPROUVE

Phasage\_MS10\_B.dwg

C:\Agora\ICM3536-SYN RES ZAC LITTORAL\PRD\MED\_INF\TSP\MED\_INF\_PRD\_PRO\_TSP\_SYN\_00045\_B

MED_INF	APD	SYN	PRD	00045	B	ECHELLE
Emetteur	Phase	Thème	Type	Chrono	Indice	1/500



Requalification de l'axe Cap-Pinède Capitaine Gèze - MS10

MAITRISE D'OUVRAGE

 EUROMEDITERRANÉE  
Etablissement Public d'Aménagement

MAITRISE D'OEUVRE

MDP  
MICHEL DESVIGNE PAYSAGISTE

 Stoa

 INGÉROP  
Ingénierie d'Aménagement

 Agence

E	.	.	.	.	.	.
D	.	.	.	.	.	.
C	.	.	.	.	.	.
B	14/04/2025	MAJ suite aux remarques MOA			CML	JYA
A	22/11/2024	Première diffusion			CML	JYA
Index	Date	Modifications			Dessiné	Vérifié

Echelle(s)

A3 1/500

0 50 100 150 200 250

Projet	Classement	Phase	Emetteur	Type	Géolocalisation	N° Chrono	Indice
MS10	PRD	APD	INF	SYN	MED	00045	B

PLAN DE PHASAGE

PEM GEZE

T1 2026



Commentaires :

MS10 :

1. (2 mois)

- Réalisation de l'issue de secours sur la façade Est

o Génie civil de l'issue de secours Est

o CFa/CFo

o Serrurerie (porte accès principal, porte SAS, porte local armoire électrique)

o Signalétique
2. (2mois)

- Fermeture de l'escalier du +17 au +20

• Dépose signalisation lumineuse

• Dépose de la signalétique

• Dépose portails (alim CFO) +17

• Dépose interphone +accès et contrôle d'accès +17

• Dépose DM (déclencheur manuel) +20

- Démolition escalier

- Fermeture trémie de l'escalier

MS8 :

- Dépose soigne de la serrurerie Sud Zoccola

- Dépose du PI n°455

Dévoiment provsisoire de la conduite d'eau potable

- Réalisation des murs M01, M02, M03
- Remblaiement de la zone sud Zoccola + mur cellulaire Ouest simultanément + plateforme jusqu'à l'accès pompier

- Basculement accès pompier

- Réalisation d'un accès pompier au Sud provisoire + déplacement de la colonne sèche (après réalisation des murs + remblai)

- Repose du PI n°455

Marchés :

- MS7
- MS8
- MS10

Accès :

- P+R
- Cheminements piétons aménagés, stabilisés, sécurisés 1,40 m
- Cheminements piéton interdit
- Voie réservée BUS
- Issue de secours en service/supprimée
- Accès pompier en service/supprimé

Travaux :

- Emprise chantier
- Chantier
- Remblai
- Remblai effectué

Requalification de l'axe Cap-Pinède Capitaine Gèze - MS10

MAITRISE D'OUVRAGE	MAITRISE D'OEUVRE		E	.	.	.	.	.	.
	MDP MICHEL DESVIGNE PAYSAGISTE		D	.	.	.	.	.	.
	Sto a		C	.	.	.	.	.	.
	KINGÉROP		B	14/04/2025	MAJ suite aux remarques MOA		CML	JYA	JYA
	Agence		A	22/11/2024	Première diffusion		CML	JYA	JYA
			Indice	Date	Modifications		Dessiné	Vérifié	Approuvé

Echelle(s)									
A3 1/500									
0 50 100 150 200 250									
Projet	Classement	Phase	Emetteur	Type	Géolocalisation	N° Chrono	Indice		
MS10	PRD	APD	INF	SYN	MED	00045	B		

PLAN DE PHASAGE	
PEM GEZE	
LEGENDE	
T1 2026	





Commentaires :

MS10 :

- Basculement dans leur tracé définitif des réseaux sous passerelles de 2 des 3 colonnes sèches par l'intérieur du bâtiment
- Dépose de la CFa/CFo de la passerelle, y compris l'asservissement du portail existant
  - o Dépose portails motorisé (y compris alimentation et protection tableau)
  - o Dépose interphone portail + contrôle d'accès
  - o Dépose panneau d'information
  - o Dépose luminaires
  - o Dépose alimentation mat de signalisation
- Dépose du portail de la passerelle
- Fin de la fermeture trémie de l'escalier
- Création portail P+R : Asservissement CFa/CFo
- Cablage du PJD

- Basculement accès P+R
  - o Dépose CFO/CFA portail
  - o Dépose interphone portail et interphone dédié parking + contrôle d'accès + déplacement vers nouveau portail
  - o Dépose panneau comptage parking + déplacement vers nouveau portail
- Dépose luminaire en sous face des rampes + luminaires voie d'accès
- Basculement (fonction de la réalisation de l'ouvrage de jonction et de l'ouvrage du P+R + son portail)
  - o CFa/CFo (Dépose Signalétique lumineuse + asservissement)
  - o Dépose porte IS
  - o Fermeture porte en GC
  - o Masquage signalétique non lumineuse existante

MS8 :

- Création portail P+R : fourniture et pose de la serrurerie y/c retour retour sur mur de soutènement Bacchas
- Mise en place du PJD
- Basculement accès P+R4
  - o Dépose portail accès P+R sous rampe
- Dépose de la serrurerie de la passerelle : garde-corps
- Réalisation des murs M11, M12, M13 et M14 Garantir le passage sur les 2 mètres entre le nu du mur de soutènement existant et le nu du mur
- Mise en œuvre de l'escalier pompier définitif
- Réalisation du remblai contre les précédents murs Est + murs cellulaires Ouest

Marchés :

- MS7
- MS8
- MS10

Accès :

- P+R
- Cheminements piétons aménagés, stabilisés, sécurisés 1,40 m
- Cheminements piéton interdit
- Voie réservée BUS
- Issue de secours en service/supprimée
- Accès pompier en service/supprimé

Travaux :

- Emprise chantier
- Chantier
- Remblai
- Remblai effectué


Requalification de l'axe Cap-Pinède Capitaine Gèze - MS10

MAITRISE D'OUVRAGE	MAITRISE D'OEUVRE		E	.	.	.	.	.	.
	MDP MICHEL DESVIGNE PAYSAGISTE		D	.	.	.	.	.	.
	Sto		C	.	.	.	.	.	.
	KINGÉROP		B	14/04/2025	MAJ suite aux remarques MOA			CML	JYA
	Agence		A	22/11/2024	Première diffusion			CML	JYA
			Indice	Date	Modifications			Dessiné	Vérifié

Echelle(s)									
A3 1/500									
0 50 100 150 200 250									
Projet	Classement	Phase	Emetteur	Type	Géolocalisation	N° Chrono	Indice		
MS10	PRD	APD	INF	SYN	MED	00045	B		

PLAN DE PHASAGE  
PEM GEZE  
LEGENDE  
T2 2026





Requalification de l'axe Cap-Pinède Capitaine Gèze - MS10

MAITRISE D'OUVRAGE

 EUROMEDITERRANÉE  
Etablissement Public d'Aménagement

MAITRISE D'OEUVRE

MDP  
MICHEL DESIGNE PAYSAGISTE

 Stoa

 INGÉROP  
Ingénierie d'Aménagement

 Agence

E	.	.	.	.	.	.
D	.	.	.	.	.	.
C	.	.	.	.	.	.
B	14/04/2025	MAJ suite aux remarques MOA	CML	JYA	JYA	JYA
A	22/11/2024	Première diffusion	CML	JYA	JYA	JYA
Indice	Date	Modifications	Dessiné	Vérifié	Approuvé	

Echelle(s)

A3 1/500

0 50 100 150 200 250

Projet	Classement	Phase	Emetteur	Type	Géolocalisation	N° Chrono	Indice
MS10	PRD	APD	INF	SYN	MED	00045	B

PLAN DE PHASAGE

PEM GEZE

T3 2026



Commentaires :

MS10 (1 mois) :

- CFa/CFo du portail
  - o Alimentation
  - o Equipement CFA (interphone, contrôle d'accès, panneau d'information)
- Pose et raccordement luminaire sur passerelle
- Raccordements (CFO/CFA) vers nouvelles positions des mats de signalisation y/c panneaux d'information
- Modification de l'accès à l'EAS par l'escaliers numéro 9 (dépose de la porte d'accès sur la passerelle existante et création d'une porte vers l'intérieur du PEM

- Création de l'accès Nord-Est PEM après le remblaiement du M21/M22
  - o CFa/CFo
    - Alimentation future porte
    - Pose et raccordement BES
    - Pose et raccordement déclencheur manuel
    - Pose interphone
  - o Serrurerie (porte à vantelle, garde corps)
  - o Signalétique

MS8 :

1. (1 mois)
- Démolition de la passerelle béton (Durée + Travaux de Nuit)
  - Réalisation des appuis de la passerelle ( 2 semaines de jour ?) et pose de la passerelle neuve (Durée + Travaux de Nuit)
  - Pas d'accès (évacuation) à la station depuis l'avenue Félix Zoccola
  - Conservation et réduction de l'EAS le temps de la démolition/reconstruction de la passerelle
  - Pose de la serrurerie de la passerelle (Garde-corps + portail)

2. (3 mois)

- Rétablissement de l'EAS
- Rétablissement de l'accès au PEM
- Réalisation des murs M21 et M22
- Réalisation du remblai nord

Marchés :

- MS7
- MS8
- MS10

Accès :

- P+R
- Cheminements piétons aménagés, stabilisés, sécurisés 1,40 m
- Cheminements piéton interdit
- Voie réservée BUS
- Issue de secours en service/supprimée
- Accès pompier en service/supprimé

Travaux :

- Emprise chantier
- Chantier
- Remblai
- Remblai effectué

Requalification de l'axe Cap-Pinède Capitaine Gèze - MS10

MAITRISE D'OUVRAGE		MAITRISE D'OEUVRE		E		.		.		.	
MDP MICHEL DESVIGNE PAYSAGISTE		Sto		D		.		.		.	
EUROMEDITERRANÉE		KINGÉROP		C		.		.		.	
				B		14/04/2025		MAJ suite aux remarques MOA		JYA	
				A		22/11/2024		Première diffusion		CMI	
				Indice		Date		Modifications		Dessiné	
										Vérifié	
										Approuvé	


Echelle(s)									
A3 1/500									
0 50 100 150 200 250									
Projet	Classement	Phase	Emetteur	Type	Géolocalisation	N° Chrono	Indice		
MS10	PRD	APD	INF	SYN	MED	CML	B		

PLAN DE PHASAGE

PEM GEZE

LEGENDE

T3 2026



Requalification de l'axe Cap-Pinède Capitaine Gèze - MS10

MAITRISE D'OUVRAGE		MAITRISE D'OEUVRE		E			-		
		MDP MICHEL DESIGNE PAYSAGISTE		D			-		
				C			-		
				B			14/04/2025 MAJ suite aux remarques MOA		
				A			22/11/2024 Première diffusion		
				Index			Date Modifications		
							CML JYA JYA		
							CMI JYA JYA		
							Dessiné Vérifié Approuvé		

Echelle(s)		A3 1/500		0 50 100 150 200 250	
Projet	Classement	Phase	Emetteur	Type	Géolocalisation
MS10	PRD	APD	INF	SYN	MED
N° Chrono		Indice			
00045		B			

PLAN DE PHASAGE  
PEM GEZE  
T4 2026



Commentaires :

MS10 :

- Déplacement des colonnes sèches à leur position initiale
- Condamnation local vélo :
  - o Dépose équipement CFO (luminaires, blocs secours, alimentation casiers, ...)
  - o Dépose équipement CFA ( sureté, contrôle d'accès, interphonie, ...)
- Réhausse des émergences Oddo

MS8 :

- Repose de PI n°6374 dans sa position définitive
- Pose de la conduite d'eau potable définitive.
- Déplacement de l'accès pompier
- Mise en place de la signalétique définitive sur l'espace public
- Serrurerie sur les murs de l'avenue Félix Zoccola y compris portillon
- Réalisation des adaptations des

Marchés :

- MS7
- MS8
- MS10

Accès :

- P+R
- Cheminements piétons aménagés, stabilisés, sécurisés 1,40 m
- Cheminements piéton interdit
- Voie réservée BUS
- Issue de secours en service/supprimée
- Accès pompier en service/supprimé

Travaux :

- Emprise chantier
- Chantier
- Remblai
- Remblai effectué

Requalification de l'axe Cap-Pinède Capitaine Gèze - MS10

MAITRISE D'OUVRAGE

MAITRISE D'OEUVRE

MDP  
MICHEL DESVIGNE PAYSAGISTE

E	.	.	.	.	.	.
D	.	.	.	.	.	.
C	.	.	.	.	.	.
B	14/04/2025	MAJ suite aux remarques MOA	CML	JYA	JYA	
A	22/11/2024	Première diffusion	CMI	JYA	JYA	
Indice	Date	Modifications	Dessiné	Vérifié	Approuvé	

Echelle(s)

A3 1/500



Projet	Classement	Phase	Emetteur	Type	Géolocalisation	N° Chrono	Indice
MS10	PRD	APD	INF	SYN	MED	00045	B

PLAN DE PHASAGE

PEM GEZE

LEGENDE

T4 2026