

INRAE PACA - SITE D’AVIGNON BATIMENTS ABEILLE ET INSECTARIUM

| Planning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|-------------|------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Juin | | | | | Juillet | | | | Août | | | | Septembre | | | | | Octobre | | | | Novembre | | | | Décembre | | | | |
| Eléments | Date de début | Date de fin | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 |
| CONCEPTION | 17/06/2025 | 04/08/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consultation des travaux | 17/06/2025 | 17/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMT - RAO | 18/07/2025 | 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Notification des travaux | 04/08/2025 | 04/08/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTION DES TRAVAUX | 01/09/2025 | 10/11/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Période de préparation | 01/09/2025 | 26/09/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Travaux | 29/09/2025 | 24/10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPR | 27/10/2025 | 31/10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Levée de Réserves | 03/10/2025 | 07/11/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réception | 10/11/2025 | 10/11/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |