

R E G I O N   A Q U I T A I N E  
D E P A R T E M E N T   L A N D E S

**Direction Régionale des Affaires Culturelles**

54 rue Magendie  
33074 BORDEAUX Cedex

**AIRE-SUR-L'ADOUR**

**CATHÉDRALE SAINT-JEAN-BAPTISTE**

**INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE  
RECOUPEMENT DES VOLUMES**

**DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES**

**CALENDRIER PREVISIONNEL  
D'EXECUTION DES TRAVAUX**

**R I C H A R D      D U P L A T**

Architecte du patrimoine – D.P.L.G.  
Architecte en Chef des Monuments Historiques

4 0   a l l é e   P a u l   L a n g e v i n  
7 8 2 1 0   –   S A I N T - C Y R - L ' E C O L E  
Tél. 01.30.45.15.61 / Fax : 01.30.45.15.51  
e-mail : richard.duplat@orange.fr

Février 2025

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX

		TRANCHE FERME												TRANCHE OPTIONNELLE											
		Mois -1	Mois 0	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11
PÉRIODE DE PRÉPARATION																									
LOT N°1 - ECHAFAUDAGE / MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE																									
- Installations de chantier																									
- Échafaudages et protections																									
- Travaux préparatoires																									
- Les parements en grès																									
- Les parements et arases																									
- Travaux divers																									
LOT N°2 - NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES COMBLES																									
- Travaux préparatoires																									
- Travaux de nettoyage																									
LOT N°3 - CHARPENTE / MENUISERIE / PLÂTRERIE / PEINTURE																									
- Travaux préparatoires																									
- Travaux de charpente																									
- Les recoupements de combles																									
- Les ouvrages de menuiserie																									
- Les travaux de peinture																									
- Travaux divers																									
LOT N°4 - ÉLECTRICITÉ ET VENTILATION																									

Période de location