

Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de Bourgogne - Franche Comté

RCEA – RN79 – Aménagements paysagers et pose de clôture anti-gibier – Opération LCMF

Section : La Chapelle-du-Mont-de-France

LOT 1 TRAVAUX DE PLANTATION ET D'ENTRETIEN ANNUEL

LOT 2 FOURNITURE ET POSE DE CLOTURES ANTI-GIBIER ET AGRICOLES

Référence PLACE : DREALBFC_25_RN79_pays_clot_LCMF

L'acheteur exerçant la maîtrise d'ouvrage : ÉTAT- Ministère de la Transition l'Écologique et de la Cohésion des Territoires

Maîtrise d'Oeuvre : BOURSIER-MOUGENOT & GIROUD Paysagistes-concepteurs – Mâcon / Lyon

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX (HORS ENTRETIEN)

	2025					2026										
	OCTOBRE		NOVEMBRE		DECEMBRE	JANVIER		FEVRIER		MARS		AVRIL		MAI		JUIN
TACHES entreprise																
Préparation de chantier																
Travaux préliminaires																
Travaux préalables et remise en état terrain																
Travaux toutes clôtures et passages : Séquence 2 Centrale (*A : clotures agricoles)																
Travaux toutes clôtures et passages : Séquence 3 Est																
Travaux toutes clôtures et passages : Séquence 1 Ouest																
Préparation des sols : Séquence 2																
Préparation des sols : Séquence 3																
Préparation des sols : Séquence 1																
Plantations de haies : Séquence 2																
Plantations de haies et couvre-sols : Séquence 3																
Plantations de haies : Séquence 1																
Plantations des groupes d'arbres, baliveaux moyens et grands , cépées, forme libre, arbres tiges et fruitiers : Séquence 2																
Plantations des groupes d'arbres, baliveaux moyens et grands , cépées, forme libre, arbres tiges : Séquence 3																
Plantations des groupes d'arbres, baliveaux moyens forme libre et arbres tiges : Séquence 1																
Tuteurage																
Paillages et protection + remise en état des terrains																
Réception																

* A = clôtures agricoles