

Annexe 2 au CCATP :

Tableau de synthèse des réunions prévisionnelles à prévoir dans le cadre de la mission de maîtrise d'oeuvre

- **Tableau par type de réunion :**

Type de réunions	Nombre de réunion ou fréquence	Durée de la mission	Estimation nombre total de réunions
Points d'arrêt MOA centrale	1 à 2 fois par an	3 ans	3
Revues d'opération	Tous les 2 à 3 mois (4 fois par an)	3 ans	12
Réunions de suivi	2 par mois + 1 réunion démarrage pour chaque mission	3 ans	38
Réunions de prépa et chantier	1 par semaine (réunion de prépa et de chantier)	11 mois	48
Réunions spécifiques	Selon mission complémentaire		34

- **Tableau par tranche et par mission :**

Désignation des tranches	Durée de la Tranche	Missions	Nombre de réunion ou fréquence	Durée de la mission	Type de réunion
Tranche ferme (TF)	7 mois	AVP	2 par mois	3 mois	Réunions de suivi
		PRO	2 par mois	2 mois	
		MC1	1 réunion	1 mois	Réunions spécifiques
		MC2.1	1 réunion	1 mois	
		MC3.1	Au moins 2 réunions	1 mois	
		MC3.2	Au moins 2 réunions	1 mois	
		MC4	Au moins une réunion	2 mois	
		MC5.1	Au moins 3 réunions	2 mois	
		MC8	Au moins 3 réunions	2 mois	
		MC9	Au moins 2 réunions	2 mois	
Tranche Optionnelle 1	9 mois	AMT	2 par mois	5 mois	Réunions de suivi

Type de réunions	Nombre de réunion ou fréquence			Durée de la mission	Estimation nombre total de réunions
(TO1)		VISA	2 par mois	1 mois	
		MC2.2	Au moins 3 réunions	1 mois	Réunions spécifiques
		MC2.3	Au moins 2 réunions	1 mois	
		MC5.2	Au moins 3 réunions	1 mois	
Tranche Optionnelle 2 (TO2)	15 mois	DET	1 par semaine (réunion de prépa et de chantier)	11 mois	Réunions de prépa et chantier
		AOR	2 par mois	3 mois	Réunions de suivi
		MC2.4	Coordination environnementale	11 mois	Réunions de prépa et chantier
		MC3.3	Au moins 2 réunions	11 mois	Réunions spécifiques
		MC5.3	Au moins 3 réunions	11 mois	
		MC6	Au moins 3 réunions	4 mois	
		MC7	Au moins 3 réunions	3 mois	