

# Principe Plan d'Installation Chantier

Réaménagement Rdc et R+4 bâtiment C, IUT Gratte-Ciel



Base vie :

Salle de réunion mise à disposition par l'IUT  
 Prévoir bungalow douches et vestiaire de chantier



Point de rassemblement  
 et de sécurité



Clôture chantier type HERAS



Portail chantier avec cadenas



Bennes chantier



Flux livraisons chantier



Flux piéton IUT



Flux piéton compagnons



Portail d'entrée de l'IUT, à code



Aire de livraison et de stockage



Utilisation de l'ascenseur existant comme lift  
 Ou de la gaine pour mise en place d'un lift

# Principe Plan d'Installation Chantier

