

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Octobre 2025														Novembre 2025														Décembre 2025														Janvier 2026													
					14	17	20	23	26	29	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	31	03	06	09	12	15														
1	Bibliothèque et DSI - ENSAI - BRUZ	66 j	Lun 15/09/25	Mer 17/12/25	Bibliothèque et DSI - ENSAI - BRUZ																																																							
2	DET (Direction de l'Exécution des travaux)	66 j	Lun 15/09/25	Mer 17/12/25	DET (Direction de l'Exécution des travaux)																																																							
3	Phase de préparation et commandes	20 j	Lun 15/09/25	Ven 10/10/25	Phase de préparation et commandes																																																							
4	Isolements réseaux	2 j	Lun 13/10/25	Mar 14/10/25	13/10 Isolements réseaux																																																							
5	Démolitions & évacuations	5 j	Lun 13/10/25	Ven 17/10/25	13/10 Démolitions & évacuations																																																							
6	Modification réseaux (VMC, PB, CH, ELEC)	5 j	Lun 20/10/25	Ven 24/10/25	20/10 Modification réseaux (VMC, PB, CH, ELEC)																																																							
7	Cloisons & menuiseries	10 j	Jeu 23/10/25	Mer 05/11/25	23/10 Cloisons & menuiseries																																																							
8	Déplacement équip. Chauffage	2 j	Jeu 30/10/25	Ven 31/10/25	30/10 Déplacement équip. Chauffage																																																							
9	Peinture & finitions	7 j	Jeu 06/11/25	Mar 18/11/25	06/11 Peinture & finitions																																																							
10	Plafonds	5 j	Mar 18/11/25	Lun 24/11/25	18/11 Plafonds																																																							
11	Sols souples	8 j	Lun 24/11/25	Mer 03/12/25	24/11 Sols souples																																																							
12	Finitions peintures	3 j	Jeu 04/12/25	Lun 08/12/25	04/12 Finitions peintures																																																							
13	Mobilier & Agencement	4 j	Jeu 04/12/25	Mar 09/12/25	04/12 Mobilier & Agencement																																																							
14	Appareillages LT	5 j	Lun 24/11/25	Ven 28/11/25	24/11 Appareillages LT																																																							
15	Essais et mise en service	3 j	Lun 01/12/25	Mer 03/12/25	01/12 Essais et mise en service																																																							
16	OPR	2 j	Jeu 04/12/25	Ven 05/12/25	04/12 OPR																																																							
17	Réception	1 j	Mer 10/12/25	Mer 10/12/25	10/12 Réception																																																							
18	Occupation des locaux (MOA)	5 j	Jeu 11/12/25	Mer 17/12/25	11/12 Occupation des locaux (MOA)																																																							